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ABSTRACT 
 
The aim of his Bachelor’s thesis was to produce a guide for Mavor Oy on 
the process of renovation project and working as the main contractor in 
it.  Because of high demand for there was a need to study differences be-
tween new construction and renovation. This thesis focuses on earth-
works. 
 
The theory of renovation building was examined through publications 
and a real renovation sight. There was not much theory available on ren-
ovation in earthworks. Therefore, the author’s own experience and the 
things observed in the real renovation project played a major role. 
 
There are major differences between building new and renovation build-
ing. Even though the project includes same things, such as planning, the 
construction phase and handover process, the importance of planning is 
emphasized in renovation building. The ability to modify and react to 
changes is very important if you want to succeed. 
 
The completion of a renovation project while residents are present dur-
ing construction caused plenty of work which had not been scheduled. 
The maintenance of passageways, communication and guidance of resi-
dents took much time and resources. In the future, such matters should 
be taken into account at the tender stage. Ideally, the main contractor 
could participate in the project already at the planning stage. 
 
Keywords Renovation, quality, earthworks, main contractor.  
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tilaajana toimii maarakennusyritys Mavor Oy. Tavallisesti 
uudisrakentamiseen panostava maa- ja vesirakennusyritys on alkanut 
painottua myös korjausrakentamiseen lisääntyvän tarpeen sekä kysynnän 
vuoksi. Työskentelen itse Mavor Oy:ssä työnjohtajana, joten yhtiön työ- 
ja toimintatavat ovat minulle tuttuja. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään korjausrakentamishankkeen laatua, 
prosessia, ongelmakohtia ja läpivientiä esimerkkikohteen avulla. Edellä 
mainittuja asioita pyritään tarkastelemaan painottuen maarakentamisen 
näkökulmaan. Kohde on Taloyhtiö As Oy Sirkkalanmäki 52 Helsingissä, 
mihin on pyydetty tarjousta ulkoalueiden sähköjohtojen uusimiseen, sa-
laojien ja sadevesien ohjauksen uusimiseen sekä maahan asennettujen 
lämpö- ja vesijohtojen uusimiseen. Lisäksi pihat profiloidaan ja parkki-
paikka asfaltoidaan. Taloyhtiö käsittää 11 rivi- sekä paritaloa. Työ suorite-
taan pääurakkatyönä kuluvan vuoden aikana. Mavor Oy toimii kohteessa 
pääurakoitsijana ja tämän opinnäytetyön kirjoittaja esimerkkikohteessa 
vastaavana työnjohtajana. Suunnitteluvastuu kuuluu toiselle yhtiölle. 
 
Mavor Oy on vuonna 1985 perustettu, nykymittapuulla mitattuna kes-
kisuuri maa- ja vesirakennusyritys. Työntekijämäärä vaihtelee hieman 
tarpeen ja työtilanteen mukaan 10-20 työntekijän välillä. Yhtiöllä ei ole 
tällä hetkellä vakiintuneita toimintamalleja tai työskentelytapoja korjaus-
rakentamiseen. Koska Mavor Oy toimii normaalisti rakennuttajan aliura-
koitsijana, on pääurakoitsijana toimiminen uutta yhtiölle. Opinnäytetyös-
sä perehdytään siksi myös pääurakoitsijan velvollisuuksiin. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on tuottaa toimintaohje tai muistilista Mavor Oy:lle tulevia 
saneerauskohteita silmällä pitäen sekä tarkastella korjausrakentamisen 
ongelmakohtia käytännön esimerkein ja esimerkkikohteen avulla.  Mallin 
tulee olla selkeä sekä helppolukuinen ja tarkoitus palvella yritystä moni-
puolisesti vastaavanlaisia työmaita varten. Tarkoitus on, että opinnäyte-
työn sivutuotteena syntyvää työohjetta voidaan käyttää työkaluna ja ai-
neistona perehdytettäessä yrityksen työntekijöitä uuteen korjaushank-
keeseen. 
 
Ensimmäisessä osassa tarkastellaan hieman korjausrakentamishankkeen 
kulkua ja tarvetta sekä sen velkaa tämän päivän Suomessa. Toisessa osas-
sa tutustutaan korjausrakentamisen prosessiin, laatuun ja sen laatuvaa-
timuksiin niin teorian ja kirjallisuuden näkökulmasta kuin itse työmaalta-
kin. Prosessia ja hankkeen läpivientiä tarkastellaan maarakennusta pai-
nottaen. Lopuksi on kerätty pohdintoja ja yhteenvetoa kyseisen prosessin 
sekä esimerkkikohteen kulusta ja sen kipukohdista sekä mahdollisista ke-
hitystarpeista. 
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2 KORJAUSRAKENTAMINEN SUOMESSA 
Korjausrakentamisen tarve kasvaa vuosi vuodelta. Kunnossapitoa ja kor-
jausinvestointeja pitäisi kasvattaa asuinrakennuksissa ja liikenneväylissä 
lähes kaksinkertaisiksi, vesihuoltoverkoissa jopa kolminkertaisiksi. (Ra-
kennusteollisuus, 2019)  
 
Muuttuva ilmasto ja siitä seuraava lämpeneminen lisäävät korjausten 
tarvetta. Koska erityisesti talvet lämpenevät Suomessa ja muuttuvat veti-
semmiksi, aiheuttaa se jatkuvampia ja kasvavampia kosteusrasituksia ra-
kenteille. Suomen nykyinen rakennuskanta ei sitä sellaisenaan kestä. Suu-
rimmassa osassa 90-luvulla ja sitä ennen rakennetuista kiinteistöistä ei 
ole toimivaa salaojitus- tai rännivesijärjestelmää. Lisääntyvät sateet aihe-
uttavat varsinkin sadevesien hallitulle ohjaamiselle uusia haasteita. Kysei-
sessä asiassa on pahoja puutteita.  
 
Kiinteistöjen ylläpitokulttuuri on ollut löyhää. Kun ennakoivaa ylläpitoa 
lyödään laimin, pienistä pulmista voi kasvaa suuria ongelmia. Säästämi-
sestä tulee siten kallista. Tämä näkyy sekä kuntien rakennuskannassa, 
asunto-osakeyhtiöissä että omakotitaloissa. (Rakennusteollisuus, 2019) 
 
Taloyhtiöissä on edessä korjausrakentamisen piikki. Linjasaneeraukset eli 
putkiremontit moninkertaistuvat lähivuosina, kun 1960  ̶1980-lukujen ta-
lot tulevat korjausvuoroon. Samalla, kun talossa tehdään suuri remontti, 
asumisen laatutasoa ja energiatehokkuutta olisi järkevää parantaa. Muu-
ten menetetään luonteva mahdollisuus parantaa rakennusten energiate-
hokkuutta. (Rakennusteollisuus, 2019)  
 
Uuden ASKO-mallin mukaan Suomen asuinrakennusten korjaustarve vuo-
sina 2016–2025 on vuosittain 9,4 miljardia euroa. Tarpeesta noin kol-
mannes sijoittuu kuuteen suurimpaan kaupunkiin. Noin 70 prosenttia 
korjaustarpeesta on rakennusosien tavanomaista korjaamista kulumisen, 
vanhenemisen ja vaurioitumisen takia. 23 prosenttia on vuosikorjausta 
tai alkavia vaurioita poistavaa kunnossapitoa. Loput 7 prosenttia kuluu 
kosteusvaurioiden korjauksiin ja esteettömyyden parantamiseen. (Ra-
kennusteollisuus, 2019) 
 
Rakennuskannan korjausvelan määrä on Suomessa arviolta 30–50 miljar-
dia euroa, ja kunnossapidon vajeeksi on arvioitu vuositasolla 12 prosent-
tia verrattuna kestävään tasoon. Vaikka korjausrakentamisen arvo on jo 
useiden vuosien ajan ylittänyt uudisrakentamisen volyymin, asuntojen 
ikärakenteesta johtuen rakennuskannassa on edelleen runsaasti korjatta-
vaa. (Holopainen, 2017) 
 
Korjausrakentamisen prosessin tärkeimmät vaiheet ovat suunnittelu ra-
kennettavaksi ja rakentaminen suunnitelmien mukaisesti. Tässä korostu-
vat pääsuunnittelijan ja työmaan vastaavan mestarin vastuut. Prosessin 
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hallinta on haastavaa, koska korjaushankkeen onnistuneeseen läpivientiin 
tarvitaan mukaan monia eri palveluntarjoajia arvioimaan, suunnittele-
maan, rakentamaan ja valvomaan toteutusta. (Holopainen, 2017)  
 
Houkuttelevuutta haittaavat myös kustannukset, prosessien pitkä kesto 
ja epävarmuus lopputuloksesta. Jotta korjausrakentamisen prosessi olisi 
sujuva, on käytettävien ratkaisujen oltava toistettavia (kokemusten kart-
tuminen) sekä helposti asennettavia ja tuotteistettuja ratkaisuiksi (työ-
maan sujuvuus). (Holopainen, 2017) 
 
Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 henkilöä työllistävissä talonraken-
nusalan yrityksissä rakennusurakoiden arvo vuonna 2017 oli yhteensä 
20,4 miljardia euroa. Yritysten tekemistä talonrakennustöistä 8,9 miljar-
dia euroa kohdistui korjausrakentamiseen, josta noin puolet urakoitiin 
erikoistuneen rakennustoiminnan ja puolet varsinaisen talonrakentami-
sen toimialan yritysten kesken. (Tilastokeskus, 2018) 
 
 
 
Kuva 1. Korjausrakentamisen urakat toimialoittain (Tilastokeskus, 2018) 
Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen osuudet kaikista talonraken-
tamiseen kohdistuvista hankkeista lähenivät toisiaan edelleen. Korjausra-
kentamisen osuus kaikista urakoista oli 44 prosenttia kun vuoden 2016 
vastaava luku oli 42 prosenttia. Korjausrakentamisessa urakoitiin 8,9 mil-
jardin ja uudisrakentamisessa 11,5 miljardin euron arvosta. Korjausraken-
tamisen kasvua tapahtui niin talonrakentamisen kuin erikoistuneen ra-
kennustoiminnan toimialoilla. (Tilastokeskus, 2018) 
 
Pääurakointiin keskittyvien suurten, yli 50 henkilöä työllistävien, yritysten 
rakennusurakoiden arvo oli 10,7 miljardia euroa, josta 70 prosenttia 
muodostui uudisrakentamisesta. Muilla, pienemmillä talonrakentamisen 
ja erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksillä urakoiden arvo oli 9,7 mil-
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jardia euroa, josta korjausrakentamisen osuus oli 59 prosenttia. (Tilasto-
keskus, 2018) 
 
Taulukko 1. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen osuudet koko-
luokittain, prosenttia (Tilastokeskus 2018). 
 
 
 
 
3 KORJAUSRAKENTAMISEN PROSESSI JA LAATUVAATIMUKSET 
Päätös korjausrakentamisen käynnistämisestä syntyy tarpeesta. Asunto-
osakeyhtiön tapauksissa ehdotelma hankkeeseen ryhtymisestä tulee 
isännöitsijältä ja tämän hankkimalta suunnittelijalta tai muulta ulkopuoli-
selta asiantuntijalta. Ehdotelman saadessa enemmistön yhtiön hallituk-
selta, voidaan hankkeeseen ryhtyä. 
 
Korjausrakentamisen laatuvaatimukset eroavat monin paikoin uudisra-
kentamisen vaatimuksista. Rakenteita kokonaan uusittaessa voidaan ai-
nakin visuaalisesti vaatia uudisrakentamista vastaavaa laatua kun taas 
esimerkiksi historialliseksi merkittävästi määriteltävissä kohteissa loppu-
tuloksen ei tarvitse uudisrakentamisen laatua täyttää. Hyvää rakentamis-
tapaa tulee silti kohteesta riippumatta noudattaa. Tässä kappaleessa käsi-
tellään korjausrakentamisen eri laatutekijöitä, vaatimuksia ja niiden sisäl-
töä. 
 
Korjaushankkeen laatua voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Joille-
kin laatu on sitä, että työt tehdään kerralla kunnolla ja toisille sitä, että 
pidetään mitä luvataan tai osalle sitä, että on opittu virheistä ja yhdessä 
mietitty järkevä tapa toimia tai jakamalla laatu neljään osaan, suunnitte-
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lun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. (Talorakennusteollisuus 
ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 13) 
3.1 Suunnittelun laatu 
Suunnittelun laatua on, että korjaushankkeen suunnitelmat ja korjaus-
toimet ovat tilaajan tarpeiden ja toivomusten mukaisia sekä täyttävät vi-
ranomaisten ja hyvän rakennustavan asettamat vaatimukset. Laadukkaat 
suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia sekä riittävän tark-
koja työmaan tarpeisiin. Oleellista on, että suunnitellut korjaustoimenpi-
teet vastaavat rakennuksen todellista kuntoa sekä ottavat huomioon ra-
kennuksen korjauksen jälkeisen käytön ja jäljellä olevan elinkaaren. 
Suunnitelluilla korjaustoimilla tulee edistää rakennusten ja rakenteiden 
toimivuutta ja ne eivät saa vahingoittaa rakenteita tai edistää rakentei-
den vaurioitumista. Vanhojen rakenteiden vaurioitumisen aiheuttajat 
poistetaan korjauksen yhteydessä. Suunnittelun lähtökohtana voidaan 
käyttää kuntoarviota ja kuntotutkimusta. Korjaustoimissa tulee välttää 
myös ylikorjaamista. Esimerkiksi muutaman huonokuntoisen ikkunan ta-
kia ei kannata vaihtaa kaikkia rakennuksen ikkunoita. (Talorakennusteolli-
suus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 13) 
 
Korjattaessa maa- ja piharakenteita sekä ulkopuolista tekniikkaa tulee 
suunnitelmissa huomioida myös vanha jo olemassa ja käytössä oleva tek-
niikka. Käytössä olevat viemäri- ja vesijohdot saattavat vaikuttaa uusien 
rakennettavien linjojen reitteihin ja lähes poikkeuksetta ne täytyy hank-
keen aikana pitää käytössä uusia rakennettaessa. Mitä tarkemmin ja pa-
remmin vanhat linjat huomioidaan suunniteltaessa uuden tekniikan reit-
tejä, sitä sujuvammin hanke etenee ja monilta suunnitelmamuutoksilta 
vältytään.  
3.2 Tuotannon laatu 
Tuotannon laatua korjaustyömaalla on, että korjaustyö tehdään suunni-
tellussa aikataulussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatu-
tavoitteiden mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Laatua on, että 
työssä käytetään kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vas-
taavat työn ja materiaalien vaatimuksia ja työ voidaan tehdä ilman häiri-
öitä. Korjauskohteen turvallisuus pitää sisällään sekä työntekijöiden, ra-
kennuksen käyttäjien ja korjaustyön vaikutuspiirissä olevien turvallisuu-
den että kohteen ympäristön turvallisuuden. (Talorakennusteollisuus ry ja 
Rakennustietosäätiö RTS, 13) Tuotannon laadussa tulee myös huomioida 
mahdolliset haittatekijät rakentamisen aikana ulkopuolisille henkilöille tai 
mahdollisesti rakennustyön aikana kiinteistöä käyttäville osapuolille. Täl-
laisia tekijöitä erityisesti maarakentamisessa ovat mm. melu ja pöly ja nii-
den hallinta. Esimerkiksi, jos rakennusta käytetään hankkeen aikana, tu-
lee meluavat työt ajoittaa mahdollisuuksien mukaan rakennuksen käyttä-
jille sopivaan ajankohtaan.    
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Korjauskohteen ja tontin koko määrittelee hankkeessa käytettävän kalus-
ton koon. Varsinkin taloyhtiöiden, olivat ne rivi- tai kerrostaloyhtiöitä, 
tontit ovat ahtaita ja käytössä olevat kulkutiet kapeita. Kun nämä asiat 
huomioidaan tuotannossa ja kalusto mitoitetaan niiden mukaan, välty-
tään tuottamasta ylimääräistä haittaa niin ympäristölle kuin rakennuksen 
käyttäjillekin. Kyseiset rajoitukset tuleekin ottaa huomioon jo tarjousvai-
heessa, sillä kaluston koon rajoituksilla on suora yhteys kustannuksiin ja 
aikatauluun.  
3.3 Asiakkaan laatu 
Asiakkaan laatua on, että lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia ja että 
yhteistyö hankkeen osapuolten välillä toimii ja tilaaja pidetään koko 
hankkeen ajan tietoisena hankkeen kulusta. Lisä- ja muutostöiden hallin-
ta on myös tärkeä osa asiakkaan kokemaa laatua. (Talorakennusteollisuus 
ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 13) 
 
Erityisesti suurempien rivitalokohteiden piharakenteita uusittaessa tulee 
urakan sisältöön ja siihen kuuluviin töihin kiinnittää huomiota. On tärkeää 
tietää kuuluuko esimerkiksi asukkaiden piharakenteet ennallistaa töiden 
jälkeen vai uusia kaikki rakenteet. Kaikki rakennuksen käyttäjät eivät vält-
tämättä ole urakan sisällöstä tietoisia ja helposti vaativat esimerkiksi uu-
sia laatoituksia tms. itselleen. Siksi urakoitsijan, taloyhtiön hallituksen ja 
asukkaiden välinen vuorovaikutus onkin suuressa asemassa ristiriitai-
suuksien välttämiseksi. 
3.4 Ympäristökeskeinen laatu 
Ympäristökeskeinen laatu korjausrakentamisessa muodostuu toimista, 
joilla täytetään yhteiskunnan ja toimintaympäristön korjaushankkeille, 
esimerkiksi palvelu- ja arvorakennusten korjauksille, tuotantolaitosten 
korjauksille, alue- ja ympäristörakentamiselle asettamat vaatimukset ja 
odotukset. Ympäristökeskeistä laatua ovat myös korjausrakentamisen 
toiminta, joilla kohotetaan yhteiskunnan ja toimintaympäristön henkistä 
ja fyysistä hyvinvointia. Esimerkiksi kaupunkikeskustoissa olevien vanho-
jen teollisuuskiinteistöjen korjaamisella asunnoiksi tai kaupunkilaisten yh-
teiskäyttöön voidaan katsoa olevan henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisää-
vä vaikutus. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 13) 
 
Lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu on toiminnan laatua hel-
pommin arvioitavaa korjaushankkeen laatua. Hankkeen lopputuloksen tu-
lee vastata suunnitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja laatuvaati-
muksia, hyväksyttyä mallityötä ja hyvää rakennustapaa. Oleellista on, että 
laatuvaatimukset on määritelty yksiselitteisesti ja, että suunnitelmien 
mukaisilla työmenetelmillä saavutetaan nämä vaatimukset. (Taloraken-
nusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 13) 
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Eri näkökulmista katsottuna hankkeen laatua voidaan mitata mm. työn 
aikaisten laatupoikkeamien ja -virheiden sekä korjaustoimien määrällä, 
palaute- ja asiakastyytyväisyysmittauksilla, lopputarkastuksen virheiden 
määrällä, takuukustannusseurannalla, työmaakohtaisilla laatumittareilla 
sekä työturvallisuuden osalta TR-mittauksilla, ympäristö ja työmaa siiste-
ys- ja järjestysvaatimusten osalta YTR-mittauksilla. (Talorakennusteolli-
suus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 13) 
3.5 Korjauskohteen suunnitelmat sekä niissä esitetyt laatuvaatimukset 
Korjausrakennuskohteen korjaustoimet ja lopputulos esitetään suunni-
telmissa, joita ovat rakennuslupapiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja 
julkisivupiirustukset) ja työpiirustukset (mitta-, rakenne-, detalji-
piirustukset yms.), rakennusselostus, työselostukset sekä tilaluettelo ja -
kortit. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 14) 
 
Rakennusselostuksessa kuvataan työn laajuus ja laatuvaatimukset. Purku- 
ja kunnostustyöt kuvataan toimenpiteiden kautta ja uudisrakentamiseen 
rinnastettavat työt lopputuloksen kautta. Työt määritetään toimenpide- 
ja tuoterakenteina ja esitetään rakennusosittain. Toimenpiteiden sijainnit 
esitetään piirustuksissa tai tilakorteissa. Työselostuksissa esitetään toi-
menpiteiden työohjeet, esim. purkutyöselostus, maalaustyöselostus. Tila-
luettelo toimii tilakorttien kokoajana. Tilakorteissa ilmoitetaan korjaus-
toimenpiteet ja laatumääritykset tilatyypeittäin. Rakennuksen rakentei-
siin ja järjestelmiin kohdistuvien toimenpiteiden sijainnit ja määrät kuva-
taan piirustuksissa. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö 
RTS, 14) 
 
Korjausrakennushankkeen luonteeseen kuuluu myös, että osa laatuasi-
oista esimerkiksi toiminta työmaa-alueella, alustan kunto purkutyön jäl-
keen jne. tarkentuu työn edetessä. Siksi työmaakokoukset ovat tärkeä 
osa korjaushankkeen laadunvarmistusta. (Talorakennusteollisuus ry ja 
Rakennustietosäätiö RTS, 14) 
 
Työmaalla toimiminen ja sen suunnittelu korjaushankkeessa on moni-
mutkainen prosessi. Koska yleensä työmaalla on useita urakoitsijoita sa-
maan aikaan, usein vielä samalla työskentelyalueella, nousee eri työvai-
heiden jaksottaminen suureen rooliin. Siksi työmaakokouksien tärkeyttä 
ei pidä aliarvioida. Mitä useamman urakoitsijan edustajat ovat asioista 
yhdessä sopimassa, sitä helpompaa työvaiheiden järjestäminen ja yh-
teensovittaminen on. Tarpeen tullen voidaan järjestää työmaakokousten 
lisäksi niin sanottuja töiden yhteensovittamiskokouksia.   
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3.6 Laatuvaatimusten soveltaminen korjauskohteessa 
Korjaushankkeen rakennusosien ja pintojen tekniset ja visuaaliset laatu-
vaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Uudisrakentamisen laa-
tuvaatimusten määrittelyssä on käytössä Rakennustöiden yleiset laatu-
vaatimukset -julkaisu (RYL). RYL:ssa esitetään eri työlajien materiaaleihin, 
työn tekemiseen ja lopputuotteen laatuun liittyviä laatuvaatimuksia. 
RYL:n laatuvaatimuksia voidaan kohdekohtaisesti soveltaa tietyissä, mut-
ta ei kaikissa, korjaustöissä. Esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vissä ja suojelluissa korjauskohteissa korjausmenetelmät ja -materiaalit 
valitaan suojeltavien rakenteiden, käytettyjen materiaalien ja ulkonäöllis-
ten laatutavoitteiden mukaisesti. Tällöin lopputulokselta ei vaadita uudis-
rakentamisen laatutasoa. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosää-
tiö RTS, 14) 
 
Mikäli rakenteet uusitaan kokonaan, voidaan lopputulokselta vaatia pin-
tamateriaalien ja pintakäsittelyn suhteen samoja laatuvaatimuksia kuin 
uudiskohteissa. Käytännön ongelmaksi voi myös muodostua suunnitel-
missa esitetyn korjausmenetelmän ja laatutavoitteiden ristiriitaisuus. 
Suunnitelmissa esitetyllä korjausmenetelmällä tulee päästä suunnitelmis-
sa esitettyyn laatutasoon. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustie-
tosäätiö RTS, 14)  
 
Ristiriidat tulisi selvittää jo korjausten suunnitteluvaiheessa suunnittelijan 
ja tilaajan kesken. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 
14)  
3.7 Korjaushankkeen tilaaja 
Korjaushankkeessa tilaajana voi olla yksittäinen huoneiston asukas, talo-
yhtiö tai kiinteistön omistaja. Merkittävänä erona uudisrakentamiseen 
on, että usein korjaustyön tilaaja ei ole rakentamisen ammattilainen. Yk-
sityinen asuntoremontin teettäjä tai taloyhtiön isännöitsijä ei yleensä hal-
litse rakentamiseen liittyviä sopimusmenettelyjä, työsuoritusten valvon-
tatehtäviä eikä teknisten yksityiskohtien toteuttamista. Tämän takia 
hankkeeseen palkataan useimmiten erillinen valvoja tai rakennuttajakon-
sultti, joka toimii tilaajan edustajana ja edunvalvojana hanketehtävissä. 
Valvojan ja rakennuttajakonsultin tehtävistä, valtuuksista ja palkkiosta 
sovitaan kirjallisesti ennen tehtävien aloittamista, jotta kaikilla osapuolilla 
on yhtenäinen näkemys hankkeen aikaisesta työnjaosta ja vastuista. (Ta-
lorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 15) 
 
Tilaajan hankkiessa erillinen valvoja tai rakennuttajakonsultti, tulee yh-
teydenpidon hänen, suunnittelijan ja urakoitsijan kesken olla riittävää. 
Taloyhtiötä edustaa isännöitsijän lisäksi usein myös taloyhtiön hallitus jo-
ka tulee pitää ajan tasalla hankkeen edetessä.  Vastaa hankkeesta sitten 
tilaaja tai tämän hankkima erillinen valvoja, pidetään urakoitsijaa aina 
oman alansa ammattilaisena. Tämä tarkoittaa, että urakoitsijan tulee hoi-
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taa työnsä ammattimaisesti, hyvää rakentamistapaa noudattaen ja huo-
mioiden mahdolliset ristiriidat tai suunnitelmavirheet. Ristiriidoista ja vir-
heistä tulee välittömästi informoida tilaajaa tai valvojaa. 
3.8 Korjaushankkeen sisältö 
Korjaushanke koostuu samoista vaiheista kuin uudisrakentamishanke, eli 
hankesuunnittelu-, suunnittelu-, rakentamisen valmistelu-, rakentaminen 
ja luovutusvaiheesta. Jokaisessa hankkeen vaiheessa tehdyllä valinnalla ja 
päätöksellä vaikutetaan hankkeen laatuun. Suurimmat ja taloudellisesti 
merkittävimmät päätökset tehdään hankesuunnitteluvaiheessa kauan 
ennen varsinaisiin korjaustoimiin ryhtymistä. (Talorakennusteollisuus ry 
ja Rakennustietosäätiö RTS, 15) 
 
 
Kuva 2. Taloyhtiön korjaushankkeen eteneminen (A-insinöörit n.d.). 
 
3.9 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelu alkaa hankeselvityksen tekemisestä. Hankeselvitykses-
sä kootaan hankkeen lähtötiedot, selvitetään kohteessa tarvittavat korja-
ustoimet kuntoselvitysten, tarkentavien kuntotutkimusten ja koekorjaus-
ten avulla sekä laaditaan ehdotukset mahdollisista korjausvaihtoehdoista. 
Pienissä korjaustöissä hankesuunnittelu voidaan tehdä lyhyessä ajassa. 
Hankeselvityksen jälkeen tilaaja valitsee korjaushankkeen laajuuden ja si-
sällön sekä omien toimintaedellytystensä perusteella toteutustavan. (Ta-
lorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 15) 
 
Hankesuunnittelu voidaan jakaa tekniseen ja taloudelliseen suunnitte-
luun. Teknisessä suunnittelussa pohditaan erilaisia rakenteellisia ja tekni-
siä vaihtoehtoja sekä hankkeen laajuutta. Kun kyseessä on taloyhtiön kor-
jaushanke, tulee hankesuunnitteluvaiheessa kartoittaa asukkaiden tahto-
tila ja toiveet remontin osalta. Lisäksi tulee miettiä hankkeen rahoittami-
sen erilaisia mahdollisuuksia ja kustannusten jakoa taloyhtiön sisällä. Tätä 
kutsutaan taloudelliseksi hankesuunnitteluksi. 
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3.10 Turvallisuusasiakirja 
Hankesuunnittelun aikana tilaajan tulee teettää tulevalle korjaushank-
keelle turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirja sisältää rakennushank-
keen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset vaa-
ra- ja haittatekijät, joita ei voida pitää tavanomaisina rakentamiseen liit-
tyvinä tekijöinä. Tällaisia tietoja ovat tiedot kohteessa olevista terveydelle 
vaarallisista aineista ja materiaaleista esim. asbestikartoitustiedot, tiedot 
lyijyä ja PCB:tä sisältävistä saumausmassoista, kreosootista, kemiallisista 
myrkyistä jne. sekä tiedot turvallisuutta vaarantavista laitteista, koneista, 
rakenteista sekä järjestelmistä. Käytettävistä materiaaleista toimitetaan 
työmaalle käyttöturvallisuustiedotteet. (Talorakennusteollisuus ry ja Ra-
kennustietosäätiö RTS, 15) 
 
Työn turvallisen toteutuksen suunnitteluun ja suorittamiseen tarvitaan 
tiedot rakennuksessa käytössä olevista tai suljetuista kaasu- ja öljyjoh-
doista ja -säiliöistä, sähkölinjoista ja -kaapeleista, purettavista säiliöistä, 
torneista tai romahtamisherkistä välipohja- ja vesikattorakenteista jne. 
Lisäksi turvallisuusasiakirjassa tulee olla esitettynä kohteen työn aikaisten 
käyttäjien turvallisuuteen liittyvät erityisvaatimukset. (Talorakennusteol-
lisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 15) 
 
Yleisillä alueilla työskenneltäessä ovat sähkö-, puhelin- ja telekaapelien 
tiedot saatavissa johtotietopalvelusta ja kaapelien peilaus on maksuton-
ta. Sama koskee myös kaasuputkia. Kun työ sijoittuu kiinteistön piha-
alueelle, ei johtotietoja ole saatavilla mistään palvelusta. Tällaisissa tapa-
uksissa tulee varmistaa, että joko tilaaja tai urakoitsija huolehtii itse 
mahdollisten kaapeleiden ja muun tekniikan peilaamisesta ja sijaintien 
mahdollisimman tarkasta selvittämisestä.  
3.11 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 
Turvallisuussäännöissä rakennuttaja asettaa tavoitteet työturvallisuuden 
tasolle ja sen seurannalle sekä työmaan yhteistoimintamenettelyille. Tur-
vallisuussäännöissä esitetään käytössä olevan korjausrakentamiskohteen 
käyttäjän edellyttämät turvallisuusvaatimukset, ilmoitusmenettelyt, toi-
minta sähkön ja veden jakeluhäiriöiden suhteen tai työn aikarajoitukset. 
(Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 15) 
 
Menettelyohjeissa määritellään työmaan yleisiä toimintatapoja ja työtur-
vallisuusohjeita. Tyypillisimmillään ne ovat työmaan työturvallisuusopas, 
mikä jaetaan perehdyttämisen yhteydessä työntekijöille. (Talorakennus-
teollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 15) 
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4 YLEISTÄ RAKENNUSHANKKEESTA 
Rakennushanke koostuu monista asioista ja osapuolista alkaen tarpeesta 
ja loppuen takuutarkastukseen. Hanke edellyttää yhteistyötä ja monipuo-
lista osaamista erialojen ammattilaisilta. Kappaleessa perehdytään ra-
kennushankkeen kulkuun sekä eri osapuoliin ja heidän vastuualueisiin ja 
velvollisuuksiin.  
4.1 Rakennushankkeen osapuolet ja niiden tehtävät 
Rakennushankkeen osapuolina toimivat omistaja, tilaaja, käyttäjä, raken-
nuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja materiaalitoimitta-
jat sekä viranomaiset. Omistajina voivat olla yksityis-henkilöt, asunto-
osakeyhtiöt, osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt, valtio, kunnat ja osuuskunnat. 
Rakennustyön tilaajana voi toimia rakennuksen omistaja, käyttäjä tai 
hankkeen rahoittaja. (Koljonen, 2014)  
 
Tilaajan tehtävänä on määritellä hankkeelle toiminnalliset, tekniset ja 
laadulliset vaatimukset ja tavoitteet sekä arvioida rakennushankkeen laa-
juus ja kiireellisyys. Tilaajan tehtävinä rakennushankkeessa ovat myös 
työturvallisuuden ja aikataulun seuranta, rakennuttamissopimuksen val-
mistelu ja laatiminen sekä rakennuttamisen toimeksiantoon liittyvät teh-
tävät. Sen sijaan rakennuttajan tehtävänä on tilaajan tarpeiden tyydyttä-
minen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttajana on yleensä 
organisaatio, johon kuuluu päättävä ja toimeenpaneva taso. Rakennutta-
jana voi toimia myös riittävästi perehtynyt henkilö, rakennusprojektin 
johtoryhmä, rakennustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. Rakennuttaja 
osallistuu hankkeen tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun, huolehtii 
rakentamiseen liittyvästä organisoinnista sekä vastaa hankkeen kustan-
nusohjauksesta. Kaikissa kohteissa ei kuitenkaan ole rakennuttajaa vaan 
tilaaja voi itse toimia rakennuttajana. Suunnittelijoina toimivat eri alojen 
ammattilaiset, joilla on teknisen alan koulutus. Kuitenkin pääsuunnitteli-
jana toimii yleensä arkkitehti, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta. 
Varsinaisen rakennustyön toteuttajina toimivat urakoitsijat ja jos raken-
nustyöt teetetään yhdellä urakoitsijalla, toimii hän kohteen pääurakoitsi-
jana. Pääurakoitsija voi halutessaan ostaa urakkasuorituksia muilta ura-
koitsijoilta, jolloin heitä kutsutaan aliurakoitsijoiksi ja pääurakoitsijaa ti-
laajaksi. Rakennushankkeita ja suunnittelua valvovat viranomaiset. Ra-
kennusvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen tur-
vallisuuteen, toimivuuteen, terveellisyyteen ja oikeaan tekotapaan. (Kol-
jonen, 2014) 
4.2 Tilaajan ja urakoitsijan velvollisuudet 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n mukaan tilaajan 
tärkein velvollisuus on maksuvelvollisuus. Eli tilaajan on maksettava ura-
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koitsijalle sopimukseen perustuvat laskut. Urakkahinta jaetaan useaan 
erään riippuen urakkasummasta. Kukin erä on laskutuskelpoinen kun sii-
hen liittyvä työvaihe on tehty. Työvaiheen hyväksyy valvoja. Jos tilaaja ei 
hyväksy laskua, on hänen siitä ilmoitettava urakoitsijalle. Molempia osa-
puolia sitoo tiedonantovelvollisuus, jonka tilaaja täyttää useasti tarjous-
pyynnössään. Kuitenkin rakennustyön aikana urakoitsija joutuu kysele-
mään tilaajalta rakentamiseen liittyviä seikkoja. Lisäksi sopimusosapuol-
ten on voitava luottaa toistensa antamiin tietoihin ja ohjeisiin eikä toista 
osapuolta saa johtaa harhaan. Jos urakoitsija havaitsee mielestään vir-
heen suunnitelmissaan, on hän velvollinen ottamaan siitä selvää. Eli ura-
koitsijalla on myös selonotto-velvollisuus. Yksi tilaajan tärkeästä velvolli-
suudesta on myötävaikutusvelvollisuus, minkä tehtävänä on luoda edelly-
tykset urakoitsijan toiminnalle. Eli järjestää esimerkiksi suunnitelmat ja 
lupa-asiakirjat riittävän ajoissa. Tilaaja ei saa myöskään perusteettomasti 
haitata tai estää urakoitsijan työskentelyä suoritusten täyttämiseksi. 
Myötävaikutusvelvollisuutta ei voida kuvailla tyhjentävällä luettelolla 
vaan siinä tilaaja edistää yleisesti koko rakennushanketta eikä jarruta sitä. 
(YSE 1998, 1§ - 8§)  
 
YSE 1998:n mukaan urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai 
muuta maksuperustetta vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja 
siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt 
ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa 
määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukai-
sesti tehtynä valmiina tilaajalle. Urakoitsijan on myös noudatettava hyvää 
rakennustapaa. Urakoitsijan sivuvelvollisuutena on hankkia omien töi-
densä osalta vaadittavat lupa-asiakirjat, rakennustarvikkeet, mittaukset, 
aikataulu, suojaukset, sekä hoitaa urakka-alueen puhtaanapito, työnanta-
javelvoitteet, tarpeellisten rakenteiden tekeminen ja purkaminen ja toi-
mittaa käyttö- ja huoltomateriaali. (Koljonen, 2014) 
4.3 Rakennushankkeen kulku 
Rakennushanke on monimuotoinen kokonaisuus johon kuuluu useita eri 
vaiheita ja se alkaa tarve-selvityksestä. Tarveselvityksessä selvitetään tar-
vitaanko ylipäänsä rakentaa. Tarveselvityksessä pohditaan samalla tilojen 
edullisinta hankintatapaa ottaen huomioon myös muut tilanhankinta 
vaihto-ehdot, kuten vuokraus ja osto mahdollisuudet. Tarveselvitys toimii 
suunnitteluohjeena hankesuunnittelulle. Hankesuunnittelussa asetetaan 
tarkat rajat rakennushankkeen laajuudelle, kustannuksille, rakennuspai-
kalle, hankkeen toteutustavalle, laatuvaatimuksille sekä asetetaan raken-
nuksen ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun pohjalta tilaaja 
tekee investointipäätöksen. Hankesuunnitteluun osallistuvat yleensä 
suunnittelijat, rakennuttaja, käyttäjä ja omistaja. Varsinainen rakennus-
suunnittelu alkaa hankesuunnittelun jälkeen. Rakennussuunnittelu jatkuu 
koko rakentamisvaiheen ajan. Rakennussuunnittelu voidaankin jakaa vii-
teen vaiheeseen (Koljonen, 2014) 
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1. ehdotusvaihe (L1) 
2. luonnosvaihe (L2) 
3. pääpiirustusvaihe (T1) 
4. työpiirustusvaihe (T2) 
5. täydentävä suunnittelu (T3). 
 
Suunnittelun jälkeen alkaa rakentamisvaihe. Rakentamisvaiheen aikana 
hankkeen osallistujamäärä on suurimmillaan. Rakentamisvaiheeseen kuu-
luvat rakennuttaja, suunnittelijat, valvojat, urakoitsijat, materiaalin toi-
mittajat, viranomaiset ja loppuvaiheessa käyttäjät. Rakennushanke päät-
tyy kohteen luovuttamiseen tilaajalle. (Koljonen, 2014) 
 
Rakentamisen jälkeen alkaa rakennuksen käyttöönotto. Rakennuksen tai 
sen osan saa ottaa käyttöön vasta, kun vaaditut katselmukset on toimi-
tettu ja tarkastukset on suoritettu ja kun se on loppu-katselmuksessa 
käyttöön hyväksytty. Käyttöönottovaiheessa tilaaja tai käyttäjä perehdy-
tetään rakennuksen käyttöön. Käyttöönottoon liittyvät olennaiset seikat 
on otettu huomioon jo hankesuunnittelun aikana. Ennen kuin rakennus 
siirtyy käyttäjien haltuun, on solmittava huoltosopimukset ja sovittava ta-
kuuajan toimenpiteet. Yleensä tässä vaiheessa luovutetaan tilaajalle 
huoltokirjamateriaali. (Koljonen, 2014) 
5 URAKAN SUORITTAMINEN 
Seuraavaksi perehdytään itse urakan suorittamiseen alkaen suunnittelus-
ta ja päättyen työn luovuttamiseen tilaajalle. Kappaleessa käsitellään 
myös lainsäädäntöä, korjausrakentamisen erityispiirteitä verrattuna uu-
disrakentamiseen sekä huomioon otettavia asioita ja mahdollisia ongel-
makohtia. 
5.1 Korjaussuunnittelu 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa suunnitellaan korjaustyöt suunnitteluso-
pimuksen, hankeohjelman ja kuntotutkimusten perusteella siten, että ti-
laajan ja viranomaisten asettamat vaatimukset täyttyvät. Suunnittelutyön 
yhteydessä määritetään työ- ja materiaalikohtaiset visuaaliset ja toimin-
nalliset laatutavoitteet. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö 
RTS, 16) 
 
Rakennuslupaa edellyttävissä töissä tulee hankkeeseen olla nimetty pää-
suunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että raken-
nus- ja erityissuunnitelmat muodostavat ristiriidattoman kokonaisuuden 
ja täyttävät laissa määrätyt säännökset ja määräykset sekä hyvän raken-
nustavan vaatimukset. Juridisesti pääsuunnittelija on vastuussa omista 
suunnitelmistaan sekä kohteen suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ris-
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tiriidattomuudesta. Rakennesuunnitelmien laskelmien ja kantavuustar-
kastelujen oikeellisuudesta vastaa aina rakennesuunnittelija. Työmaan 
kannalta on tärkeätä, että pääsuunnittelijan tehtävät on hoidettu ja toi-
minta työmaalla ei häiriinny suunnitelmaepäselvyyksien takia. (Talora-
kennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 16) 
 
Korjausrakennushankkeen luonteeseen kuuluu myös, että korjaustyön 
suunnitelmat voivat tarkentua työn edetessä, esimerkiksi julkisivurappa-
uksen uusimistyössä vasta purkutyön jälkeen paljastuva alustan todelli-
nen kunto sanelee lopulliset korjaustyöt. Siksi työmaakokoukset ja niissä 
tehtävät suunnitelmamuutokset ovat tärkeä osa korjaussuunnittelua. (Ta-
lorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 16) 
5.2 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää korjauskohteen koosta riippuen 
työn tilauksen tai tarjouspyyntömenettelyn sekä sopimuksen jälkeiseen 
tuotannon valmisteluun liittyvät tehtävät. (Talorakennusteollisuus ry ja 
Rakennustietosäätiö RTS, 16)  
 
Tarjouspyyntövaiheessa tilaaja esittää potentiaalisille urakoitsijoille vaa-
timukset laatusuunnitelmasta, jonka pohjalta urakoitsijat esittävät selvi-
tyksen urakan laadunvarmistuksen järjestämisestä osana tarjoustaan. 
Urakkaneuvottelujen ja mahdollisten suunnitelmakatselmusten perus-
teella urakoitsija esittää laadunvarmistusmenettelyt tai alustavan työ-
maan laatusuunnitelman. Laatusuunnitelmassa esitetään laadunvarmis-
tustoimenpiteet, joilla varmistetaan suunnittelijoiden asettamien laatu-
vaatimusten täyttyminen. Tilaaja hyväksyy urakoitsijan laatiman työmaan 
lopullisen laatusuunnitelman. Samoin sivu- ja aliurakoitsijat laativat tar-
vittavat laatusuunnitelmat. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustie-
tosäätiö RTS, 16) 
 
Ennen varsinaista rakentamisen aloittamista urakoitsija tekee kohdekoh-
taisen tuotannonsuunnittelun. Työmaan tuotannonsuunnittelu koostuu 
useista suunnittelutehtävistä, joita ovat esimerkiksi työmaan aikataulu-
suunnittelu, turvallisuussuunnittelu, laatusuunnittelu, työmenetelmä-
suunnittelu, logistiikkasuunnittelu jne. Suunnittelun tuloksena syntyy lu-
kuisa määrä suunnitelmia eli tuotannon ohjauksen välineitä mm. työ-
maan aikataulut, aluesuunnitelmat, putoamissuojaussuunnitelmat, te-
linesuunnitelmat, elementtiasennussuunnitelmat, nosto- ja siirtosuunni-
telmat, kaivantojen tuentasuunnitelmat, palontorjuntasuunnitelmat, rä-
jäytys- ja louhintasuunnitelmat ja tulityösuunnitelmat sekä purkutyö-
suunnitelma. Eri osa-alueiden suunnittelutarve vaihtelee kohteen koon ja 
tehtävien töiden mukaan. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustie-
tosäätiö RTS, 16) 
 
Rakentamisen valmistelussa tulee huomioida myös mahdolliset ongelma-
tekijät hankkeen kulun aikana. Tässä voidaan käyttää työkaluna esimer-
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kiksi potentiaalisten ongelmien analyysi-taulukkoa (Liite 11). Kyseinen 
taulukko mietitään ja täytetään yhdessä hankkeeseen osallistuvien henki-
löiden kanssa. Tällaisia henkilöitä voivat olla mm. urakoitsijan hankinta-
päällikkö, työnjohtaja sekä työntekijät. 
 
Taulukko 2. Potentiaalisten ongelmien analyysi (Mavor oy, 2020) 
 
 
Maarakennuksen näkökulmasta niin uudis- kuin korjausrakentamisessa-
kin yleisimmät tarvittavat suunnitelmat ovat aluesuunnitelma, kaivu-
suunnitelma, kaivannon tuentasuunnitelma, louhintasuunnitelma ja talvi-
rakentamiskautena työnaikainen routasuojaussuunnitelma.  
 
Aluesuunnitelmassa esitetään rakennettavan alueen rajat, varastointialu-
eet, sosiaalitilat, tupakointialueet, kirjautumispäätteet, työalueet sekä 
mahdollinen pysäköintialue. Myös työmaa- ja kulkutiet tulee esittää alue-
suunnitelmassa. Aluesuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään urakan 
edetessä ja pidetään huoli, että suunnitelma on kaikkien tarvittavien osa-
puolien nähtävillä. 
 
Kaivusuunnitelmassa esitetään kaivettavat alueet, työ- eli kaivujärjestys 
ja suunta, kuormauspaikat, työmaaliikenteen kulkuväylät ja mahdollisen 
säästettävän massan varastointialueet. Kaivusuunnitelmassa esitetyt alu-
eet tulee olla rauhoitettuna työn aikana tapaturmien välttämiseksi ja su-
juvan työskentelyn varmistamiseksi.  
 
Kaivannot tulee luiskata suunnitelmissa kirjatulla tavalla. Varsinkin ahtai-
den tonttien vuoksi joudutaan kaivannot usein tekemään mahdollisim-
man kapeana. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuu-
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teen sillä kapeassa kaivannossa työskentelevillä on suurempi vahingoit-
tumisriski. Kaivannon luiskaaminen on lähtökohtaisesti tapauskohtainen. 
Luiskien kaltevuuteen vaikuttavat ainakin maaperän laatu, pohjavesiolo-
suhteet sekä ulkoiset kuormitukset kuten liikenteen aiheuttamat tärinät. 
Luiskan kaltevuus ei kuitenkaan saa milloinkaan olla jyrkempi kuin 2:1.  
 
 
 
Kuva 3. Periaateleikkauskuva kaivannosta (Riikonen, 2020) 
Kohteissa missä kaivannon reunoja ei ole tilaa luiskata tarvittavaan jyrk-
kyyteen tarvitaan kaivannon tuentasuunnitelma. Useimmat korjauskoh-
teiden tontit ovat ahtaita joten luiskaamiselle ei jää tarvittavaa tilaa. 
Myös maaperän laatu, pinta- ja pohjavesi, kaivannon syvyys sekä lähei-
nen liikenne tulee ottaa huomioon tuentasuunnitelman tarpeellisuutta 
suunniteltaessa.  Suunnitelmassa tulee esittää tuentatavat joilla taataan 
turvallinen työskentely kaivannossa. Yleisimmin käytetty tuentatyyli on 
perinteinen maapainekasetti eli kaivutuki. Kaivutukia on tarjolla monen-
laisia ja kokoisia. Ahtaissa kohteissa kaluston ollessa pientä kannattaa 
suosia alumiinisia tukia niiden keveyden ja helpon liikutettavuuden vuok-
si.  
 
Muita tuentatapoja ovat: 
 Kevyt tuenta (matalissa kaivannoissa) 
 Syvästabilointi 
 Ponttiseinät  
 Muut tukiseinärakenteet 
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Kuva 4. Alumiininen kaivutuki (Kantatuki, 2020) 
Louhintasuunnitelman tulee pitää sisällään tiedot porauksesta, kohteessa 
käytettävistä räjähdysaineista, ja -tarvikkeista, panostusjärjestyksestä, 
louhintasuunnasta, kentän peittämisestä eli täkkäyksestä ja räjäytysten 
ajankohdista. Louhintasuunnitelmamalleja löytyy valmiina pohjina mutta 
jokainen suunnitelma tulee täyttää kohdekohtaisesti. Yleensä korjausra-
kentamiskohteissa on säilytettäviä rakenteita joten normaali louhinta ei 
ole välttämättä varteenotettava keino. Suojeltavien rakenteiden ja ah-
tauden vuoksi esimerkiksi tarkkuuslouhinta ja kiilaus ovat yleisemmin 
käytettäviä menetelmiä. Nämä keinot ovat kuitenkin huomattavasti hi-
taampia ja taloudellisesti kalliimpia joten jo suunnitteluvaiheessa tulee 
tämä huomioida kustannusten ja aikatauluttamisen osalta.  
 
Työnaikainen routasuojaussuunnitelma on tarpeen, mikäli rakentaminen 
sijoittuu talviaikaan. Suunnitelmassa tulee esittää keinot materiaalien, 
perusmaan ja kaivantojen sulana pitämiseksi. Sula maa-aines tulee tiivis-
tää välittömästi täyttötyön jälkeen jäätymisen estämiseksi. Pakkasella 
useimmat maa-ainekset muuttuvat hankalammiksi käsitellä ja laajenevat. 
Kun pakkaskausi on ohi, jäätynyt maa löyhtyy mistä seuraa painumia täy-
tetyille alueille. Sama ilmiö tapahtuu rakennettaessa ja täytettäessä jo 
jäätyneen maan päälle tai jos täyttömateriaalin sekaan on päässyt lunta. 
Mikäli alueet ovat kuitenkin sellaisia, että oletettavista painumista ei ole 
haittaa, voidaan jäätynyttä materiaalia käyttää ja korjata painumat jäl-
keenpäin. Tällaiset tilanteet ovat tosin poikkeustapauksia.    
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5.3 Lainsäädäntö 
Rakennusurakassa sopijapuolina ovat rakennuttaja ja urakoitsija. Jokai-
nen rakennushanke jakautuu suunnittelu- ja rakentamisvaiheisiin. Tavan-
omaisessa rakennusurakassa tahoina ovat rakennuttaja, suunnittelija ja 
urakoitsija. Sekä suunnittelija että urakoitsija ovat sopimussuhteessa ra-
kennuttajaan. Rakennuttaja vastaa urakoitsijalle suunnitelman toteutta-
miskelpoisuudesta. (Minilex, 2019) 
 
Jos rakennuttaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa koko suori-
tuksesta, kyseessä on kokonaisurakka. Tällöin rakennuttajan valitsema 
urakoitsija on pääurakoitsija, joka puolestaan voi palkata aliurakoitsijoita 
tekemään osia rakennusurakasta. Urakoitsija on myös kyseisessä tapauk-
sessa velvollinen huolehtimaan niin omien kuin aliurakoitsijoidensa pe-
rehdyttämisestä ja opastamisesta. Pääurakoitsija on myös vastuussa sekä 
pää- että aliurakoitsijoiden töiden sopimuksenmukaisuudesta. (Minilex, 
2019) 
 
Kuten luvussa 4.2 todetaan, pääurakoitsijana toimiminen edellyttää eri-
näisiä velvollisuuksia. Tärkeimpänä urakoitsija on velvollinen suoritta-
maan urakkasopimuksen mukaiset työt sovitussa aikataulussa, ammatti-
taidolla ja noudattaen säädöksiä sekä hyvää rakentamistapaa. Tilaajan 
vaatimia ylimääräisiä työsuoritteita urakoitsija ei ole velvollinen suorit-
tamaan mikäli ne sopimusasiakirjoissa eivät ilmene. Pääurakoitsijan tulee 
myös tehdä maksuerätaulukko (liite 1) joka hyväksytetään tilaajalla.  
5.3.1 Työturvallisuusvelvollisuudet 
Päätoteuttajan on rakennushankkeessa ennen rakennustöiden aloitta-
mista tehtävä kirjalliset työturvallisuutta ja rakennustyömaa-alueen käyt-
töä koskevat suunnitelmat, joiden avulla rakennustyö eri osavaiheineen 
järjestetään mahdollisimman turvalliseksi ja huolehditaan, että työstä ei 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä 
oleville. Työturvallisuutta ja rakennustyömaa-alueen käyttöä koskevat 
suunnitelmat on päätoteuttajan esitettävä rakennuttajalle ja pidettävä 
ajan tasalla. (Työsuojelu, 2019) 
 
Rakennustyömaan päätoteuttajan on nimettävä jokaiselle työmaalle hen-
kilö, joka vastaa työmaan turvallisuudesta. Hänen tehtävänsä on määri-
teltävä riittävän tarkasti ja työnantajan on huolehdittava, että hänellä on 
riittävä pätevyys ja perehdytys tehtäviinsä ja riittävät toimivaltuudet teh-
tävänsä hoitamiseen. (Työsuojelu, 2019) 
 
Rakennustyömaalla tulee suorittaa vähintään kerran viikossa työmaatar-
kastus, jonka tarkoituksena on selvittää ja ennalta ehkäistä mahdollisia 
työstä tai laitteista aiheutuvia vaaratekijöitä. Viikoittainen työmaatarkas-
tus suoritetaan usein nykyisin TR- mittauksella. Työntekijöiden keskuu-
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destaan valitsemalle edustajalle on varattava tilaisuus olla tarkastuksilla 
mukana. (Työsuojelu, 2019)  
5.3.2 Kulunvalvontavelvollisuus 
Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä ajantasaista luet-
teloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itse-
näisistä työnsuorittajista. (Työsuojelu, 2019) 
 
Työntekijäluettelosta on käytävä ilmi: 
 työntekijän etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero 
 työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä 
 työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen 
tunniste 
 työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 8 §:ssä tarkoi-
tetun edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa. 
 
Työntekijäluetteloon voidaan jättää merkitsemättä tilapäisesti tavaraa 
työmaalle kuljettavat. Heitä ei myöskään tarvitse perehdyttää. Pääura-
koitsijan tai muun päätoteuttajan on säilytettävä luettelo kuusi vuotta 
sen vuoden päättymisestä, jolloin työmaa valmistui. (Työsuojelu, 2019)  
5.3.3 Vastaavan työnjohtajan nimeäminen 
Urakoitsijan tulee nimetä kohteeseen vastaava työnjohtaja, mikäli kau-
pallisissa asiakirjoissa ei ole muuta mainittu. Vastaavan työnjohtajan vel-
vollisuudet, vastuualueet ja niiden laajuus vaihtelevat yrityksestä ja ura-
kasta riippuen. Esimerkkikohteessa vastaavan työnjohtajan työtehtäviin 
kuuluu aikataulun laadinta, työmaan töiden järjestely, dokumentointi, 
tiedottaminen, työntekijöiden perehdyttäminen, työmaapalavereihin 
osallistuminen, työvaiheilmoituksen laatiminen, työturvallisuudesta huo-
lehtiminen, työsuoritteiden valvonta ja laadunvarmistus.   
5.4 Urakan aloitus 
Ennen työn aloittamista tulee päättää työjärjestys ja tarvittavat resurssit.  
Työjärjestystä miettiessä tulee huomioida erityisesti asukkaat ja heidän 
kulkemisensa. Työt tulee järjestää niin, että asukkaat pääsevät esteettö-
mästi ja turvallisesti kulkemaan asunnostaan. Pelastusteitä ei myöskään 
tule missään nimessä tukkia ja näin hankaloittaa mahdollisissa hätätilan-
teissa pelastusajoneuvojen kulkemista. Tämä määrätään pelastuslaissa: ” 
Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan 
huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut 
kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja et-
tä ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneu-
voja eikä asettaa muutakaan estettä.” (Pelastuslaki 2011/379 § 11) 
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5.4.1 Tiedottaminen 
Rakennushankkeen työnaikaiseen tiedottamiseen ei ole aiemmin kiinni-
tetty suurtakaan huomiota. Kuitenkin tilaajan tyytyväisyyteen vaikuttaa 
oleellisesti se, kuinka hyvin hänen toiveensa otetaan huomioon koko 
hankeprosessissa, ja kuinka hyvin rakentaja pitää hänet ajan tasalla. Kor-
jauskohteissa tiedottamisen merkitys korostuu vielä enemmän. Tilaajan 
lisäksi rakennuksen käyttäjien tulisi aina tietää mitä työmaalla tehdään ja 
miksi tehdään, ja mitä tekeminen vaikuttaa asumiseen ja korjattavien ti-
lojen käyttöön. Esimerkiksi melua tuottavista työvaiheista tulee aina il-
moittaa riittävän ajoissa etukäteen. Periaatteena voidaan pitää, että mitä 
enemmän asioista tiedotetaan, sitä tyytyväisempi asiakas on. (Taloraken-
nusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 21) 
 
Tiedottamista ei pidä ymmärtää vain yksisuuntaiseksi viestinnäksi raken-
tajalta tilaajalle, vaan tilaajalla ja rakennuksen käyttäjillä tulee myös olla 
mahdollisuus vaikuttaa työmaan järjestelyihin. Urakoitsijan kannalta pie-
net työjärjestelyjen, suojaus- ja pölyntorjuntatoimien, siivouksen, kulku-
teiden järjestämisen, työaikojen muutokset voivat merkitä paljon raken-
nuksen käyttäjille. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 
21) 
 
Tiedottamiseen käytetään useita eri tapoja. Esimerkiksi asuntokohteissa 
käytetään työmaailmoitustaulua, porrashuonekohtaisia ilmoituksia sekä 
asuntoihin jaettavia ilmoituksia. Erityisen tärkeää on ilmoittaa asukkaalle 
hyvissä ajoin etukäteen sisälle asuntoon menosta ja asunnossa tehtävistä 
töistä. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 21) 
 
Ennen itse urakan aloittamista on asukkaille tärkeää pitää tiedotustilai-
suus ennalta sovitussa paikassa. Tilaisuudessa tulisi käsitellä tulevaa 
urakkaa, aikataulua, työjärjestystä ja työvaiheita sekä asukkailta edelly-
tettäviä toimenpiteitä. Asukkailla on usein myös paljon kysyttävää ja hei-
dän kysymyksiinsä on pyrittävä vastaamaan parhaan mukaan. Yleensä 
asukkaita kiinnostavat asiat jotka koskevat heidän päivittäistä elämäänsä 
ja kulkemistaan. Urakoitsijan työnjohdolla on myös hyvä olla yhteystieto-
lista asukkaista, eli esimerkiksi puhelinnumero tai sähköpostiosoite jokai-
seen asuntoon. Keino saada asukkaisiin yhteys mahdollisissa hätätapauk-
sissa on tärkeää. Kyseiset tiedot voidaan kerätä edellä mainitussa tiedo-
tustilaisuudessa. 
 
Kaikenlaisesta tiedottamisesta tulee sopia etukäteen yhdessä rakennuk-
sen käyttäjien ja taloyhtiön hallituksen kanssa. Hyvä käytäntö on, että 
asukkaita informoidaan esimerkiksi kahta viikkoa ennen kuin työt aloite-
taan kyseisen osakkaan asunnossa. Mikäli yhteystietolista asukkaista on 
kerätty, tekstiviesti asianomaisille toimii myös hyvin. Näin annetaan 
asukkaille aikaa tehdä tarvittavat toimenpiteet kuten raivata tavaransa 
työskentelypisteeltä tai siirtää autonsa mahdollista kaivutyötä ajatellen. 
Lomakautena tulee tiedottamista tarpeen mukaan aikaistaa ja tehostaa 
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mahdollisten kesä- ja muiden lomien vuoksi. Kaksi viikkoa ennen ei tuol-
loin ole välttämättä tarpeeksi aikaisin. 
 
 Tiedottaminen tapahtuu esimerkiksi laputtamalla asukkaiden postilaati-
kot sekä lähettämällä sähköpostia taloyhtiön hallituksen jäsenille. Pitkä-
kestoisemmissa urakoissa voidaan järjestää info-tilaisuuksia rakennuksen 
käyttäjille myös kesken urakan läpiviennin. Näistä tulee sopia hyvissä 
ajoin kaikkien osapuolten kanssa.  Tämän lisäksi on hyvä käytäntö kiinnit-
tää taloyhtiön ilmoitustaululle tiedote. Tiedottamisen tehostamiseksi 
urakoitsijan on hyvä rakentaa oma ilmoitustaulu tontille mihin tiedote-
taan aikatauluista, tulevista työvaiheista, mahdollisista muutoksista ja 
muusta mainitsemisen arvoisista asioista.  Ilmoitustaulun sijainti tulee 
merkitä myös aluesuunnitelmaan. Tiedottaminen ja aikatauluttaminen 
ovat vastaavan työnjohtajan vastuulla. 
5.4.2 Aloituspalaveri 
Työn ohjaamisen ja johtamisen kannalta on olennaista, että eri sopi-
musosapuolilla on yhteinen käsitys tehtävän laajuudesta, välitavoitteista 
ja vaaditusta laatutasosta. Urakoitsijoiden kanssa sovitaan esimerkiksi 
aloituspalaverissa mitä tarkastuksia ja palavereja pidetään sekä kuinka 
mahdolliset ongelmat havaitaan ja ongelmista tiedotetaan eteenpäin. Li-
säksi sovitaan, kuinka työntekijät varmistavat työnsä laadun työn aikana. 
(Ratu S-1231, 2012, 8)  
 
Aloituspalaverista tulee pitää pöytäkirjaa jonka asianomaiset allekirjoitta-
vat. Pöytäkirjaan kirjataan kaikki aloituspalaverissa läpi käydyt asiat. 
5.4.3 Ennakoivat toimenpiteet 
Ennen kuin tontilla tai siihen liittyvällä katualueella aletaan suorittaa kai-
vutöitä, on ehdottomasti tarkistettava alueella mahdollisesti olevien kaa-
peleiden, johtojen ja putkistojen sijainti asianomaisista jakelulaitoksista. 
Huolimatta siitä, että esimerkiksi maakaapelit on asennettu 50–100 sent-
timetrin syvyyteen, sekä osittain suojattu kouruilla tai putkilla, vaurioite-
taan kaapeleita turhan usein. Vaurio saattaa pintapuolisesti tarkastettuna 
näyttää vähäiseltä, mutta vahinko voi olla yllättävän laajalle alueelle le-
vinnyt sähkökatko tai monien puheluiden katkeaminen. Paikalliset tele-, 
sähkö- ja puhelinlaitokset jakavat karttoja kaapelien sijainnista sekä tule-
vat pyynnöstä näyttämään ilmaiseksi alueella olevien kaapelien sijainnit. 
(Rakentaja, 2014) 
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Kuva 5. Kaapelitutka (Riikonen, 2019) 
Vanhemmissa rakennuksissa on harvoin tallella käyttökelpoisia piirustuk-
sia tai johtotietopiirustuksia. Normaalisti kaapelikartat ja johtotiedot saa 
veloituksetta Helsingissä johtotietopalvelusta. Ongelma on siinä, että joh-
totietoja taloyhtiöiden tontilla sijaitsevista kaapeleista ei mistään palve-
luista löydy. Johtokartoissa näkyvät ainoastaan tontin vesi- ja viemärilin-
jat sekä sähkönsyöttökaapeli. Tällaisissa tapauksissa urakoitsijan tuleekin 
itse peilata kaikki alueet kaapelitutkalla (kuva 5) ja merkitä löytyneet kaa-
pelit ennen työhön ryhtymistä. Näin on mahdollista hieman ennakoida ja 
minimoida mahdolliset kaapelien rikkoutumiset, sähkökatkot ja muut on-
nettomuudet mistä olisi haittaa työn suorittamiselle, urakoitsijalle ja 
asukkaille. Kaapelitutkalla on mahdollista etsiä niin sähköjohtoja kuin 
kaukolämpölinjojakin. Tontilla risteilevät kaapelit ja olemassa olevat put-
kilinjat (kuva 5) voivat myös vaikuttaa uusien putki- ja kaivureittien valin-
taan. 
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Kuva 6. Risteäviä putkia ja kaapeleita (Riikonen, 2019) 
Vanhempien taloyhtiöiden tonteista ja alueista harvemmin löytyy tarkko-
ja mittatietietoja joita voisi hyödyntää rakentamisessa. Koska mittaustek-
niikka on kehittynyt huimasti viime vuosikymmeninä, kannattaa sitä hyö-
dyntää tämän päivän rakentamisessa. Urakan suorittamisen aikana ehti-
vät alueiden rajat hävitä kaivutöiden vuoksi ja jälkeenpäin on hankala 
muistaa esimerkiksi käytävien ja piha-alueiden rajoja ja sijainteja. Tämä 
korostuu, mitä pitkä kestoisempi urakka on kyseessä. Hyvä käytäntö on-
kin ottaa ennen minkäänlaisen kaivutyön aloittamista tärkeimmät mitat 
talteen tai kiinni johonkin. Jos sopivia kiintopisteitä löytyy, voidaan mitta-
us suorittaa itse mutta varmempi tapa on kutsua paikalle mittamies joka 
hoitaa kriittisten mittatietojen tallentamisen. Esimerkiksi parkkipaikkojen 
kulmat, käytävien sijainnit ja leikkialueiden sekä pihalaatoitusten sijainnit 
on hyvä ottaa talteen.  
5.5 Urakan suoritus 
Korjausrakentamisen erityispiirteenä verrattaessa uudisrakentamiseen on 
käyttäjät eli asukkaat. Toisin kuin uudiskohteessa, on korjauskohteessa 
otettava huomioon rakennuksen käyttäjät jotka kulkevat päivittäin tontil-
la tai tässä tapauksessa työmaalla. Koko työmaan rajaaminen kerralla on 
näin ollen hankalaa ja siksi onkin järkevämpää pyrkiä rajaamaan alueita 
lohkoittain työsuoritusten mukaisesti. Tässä korostuu yhteistyö ja vuoro-
vaikutus asukkaiden kanssa. Tärkeintä on olla aiheuttamatta harmia ja 
vaaraa asukkaille. Tämä onnistuu parhaiten rajaamalla selkeästi kulkutiet, 
valaisemalla ne sekä ohjeistamalla asukkaita. 
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5.5.1 Rakentaminen – työmaavaihe 
Rakentamisvaiheessa tehdään tilaajan kanssa yhdessä sovitut laadun-
varmistuksen toimenpiteet ja niiden tulokset dokumentoidaan työmaan 
laatusuunnitelman mukaisesti. Laadunvarmistustoimenpiteitä voivat olla 
mm. aloituspalaveri, mallityön tarkistaminen, kokeet ja mittaukset sekä 
urakoitsijan omat tehtäväkohtaiset laadunvarmistusraportit ja dokumen-
tit. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 16) 
 
Rakentamisvaiheessa yhteistoiminta käyttäjien, tilaajan ja urakoitsijan ja 
työntekijöiden välillä on tärkeätä. Rakennuksen käyttöä haittaavista töis-
tä tiedotetaan yhteisesti sovitulla tavalla. (Talorakennusteollisuus ry ja 
Rakennustietosäätiö RTS, 16) 
 
 
Kuva 7. Korjaushankkeen osapuolet ja osapuolten välinen yhteistyö (Ta-
lorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 20)  
Olemassa oleva rakennus, tonttijärjestelyt ja liikennealueet aiheuttavat 
vaatimuksia korjaustyömaan tuotannonsuunnittelulle, erityisesti alue-
suunnittelulle. Kohteen purkujätteiden ja rakennusmateriaalien pysty- ja 
vaakasiirrot tulee suunnitella ottaen huomioon varastointimahdollisuu-
det sekä tilatarpeet ja -rajoitukset. Esimerkiksi rakennusjätteiden määrä 
vaihtelee työmaalla purkuja rakentamistöiden mukaan, jolloin jätelavojen 
paikat ja jätteenkuljetusreitit tulee suunnitella vaiheittain tarpeen mu-
kaan. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 17) 
 
Usein korjauskohteessa varastointitilat ovat rajalliset. Hankinnat kannat-
taa suunnitella huolellisesti ja tilata materiaaleja pienemmissä erissä. Ma-
teriaalitoimitukset ja työmaanostot tulee suunnitella usein tarkemmin 
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kuin tavanomaisissa uudiskohteissa. Olemassa olevista rakennuksista ja 
rakenteista johtuen materiaalien siirrot on vaikea järjestää tehokkaasti 
nostokoneiden ja siirtolaitteiden avulla. Materiaaleja siirretään miesvoi-
min kantamalla, jolloin resurssien ja ajan varaus siirtotyöhön on korjaus-
kohteissa merkittävä osa työnsuunnittelua.  Materiaaleja usein siirreltä-
essä tai pitkään työmaalla säilytettäessä tavaroiden vahingoittumisen to-
dennäköisyys myös kasvaa. 
 
Mikäli hankinnoissa kohdataan ongelma, tulee asiasta välittömästi tehdä 
ilmoitus tai reklamaatio tavarantoimittajalle. Reklamaatio tulee tehdä 
mahdollisimman nopeasti, oli aiheutuneiden vahinkojen määrä jo tiedos-
sa tai ei. Mikäli reklamaatiossa viivyttelee liian kauan, saattaa menettää 
oikeutensa vedota kyseiseen ongelmaan.  
 
Ahtaasta työmaa-alueesta johtuen työmaan aluesuunnitelman (liite 2) 
jatkuva päivittäminen ja esillepano kaikkien osapuolten nähtäväksi sel-
keyttävät työmaan toimintaa esim. materiaalitoimitusten perille tuloa, 
työmaahenkilöstön liikkumista työmaalla, jätteiden kuljetusta ja lajittelua 
jne. Työmaa-alueen järjestelyjen selkeä merkitseminen liikennemerkeillä 
ja opastinkilvillä sekä aluesuunnitelman esillepano työmaan sisääntulon 
yhteyteen helpottaa kaikkien osapuolten toimintaa työmaa-alueella. (Ta-
lorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 17) 
 
Maa- ja pohjarakennustöiden yhteydessä rakennuspaikalla kaivetaan 
maata, joka joudutaan kuljettamaan pois. Osa kaivettavasta maamassasta 
saattaa olla hyödynnettävissä myöhemmässä vaiheessa. (Rakentaja, 
2014.) Hyödynnettävät massat tulisi kuitenkin pyrkiä käyttämään mahdol-
lisimman nopeasti, etteivät maakasat veisi turhaan tilaa jo usein valmiiksi 
ahtailta työmaa-alueilta. Mikäli massoja aiotaan varastoida työmaalle pi-
temmäksi aikaa, tulee niiden varastointi- ja sijoituspaikat suunnitella huo-
lellisesti. Massoja ei myöskään saa varastoida liian lähelle kaivantoja ettei 
sortumisvaaraa pääse syntymään. 
 
Monesti kaivumaiden varastointi tontille ei kuitenkaan onnistu. Tämä ko-
rostuu rakennettaessa kaupunkialueella. Koska tilaa varastoinnille ei ole, 
onkin kannattavampaa kaivaa massat suoraan auton kyytiin ja kuljettaa 
pois. Se tarkoittaa myös sitä, että täyttövaiheessa joudutaan materiaali 
ostamaan muualta, mikäli kaivumaita ei saada säilöttyä esimerkiksi väli-
varastointialueelle. Kyseinen työvaihe on hitaampaa ja taloudellisesti kal-
liimpaa, joten se tuleekin huomioida jo tarjousvaiheessa varaamalla sii-
hen aikaa ja resursseja.  
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Kuva 8. Esimerkkikuva työmaalta (Riikonen, 2020) 
Olemassa oleva kasvusto tuottaa haasteita maarakentamiselle. Erityisesti 
puut ja niiden juuret aiheuttavat ylimääräistä työtä. Puut onkin pyrittävä 
suojaamaan (kuva 8) ja juuria pyrittävä varomaan mikäli kaivutyö tapah-
tuu puiden välittömässä läheisyydessä. Puita ja niiden runkoja suojattaes-
sa tulee huomioida, että puun runkoa ei saa vahingoittaa poraamalla tai 
naulaamalla. Suojat tuleekin kiinnittää rungon ympärille esimerkiksi sito-
malla. Juurien katketessa lisääntyy lahovaurioiden todennäköisyys. Juuri-
en vahingoittuessa tulee ne paikata ja hoitaa asianmukaisella tavalla. 
Normaalisti kohteissa missä juurista odotetaan olevan häiriötä, on niiden 
hoidosta ohjeistettu erikseen. Pienempi kasvusto kuten pensaat ja muut 
istutukset voidaan väliaikaisesti siirtää kaivutyön tieltä. Siirretty kasvusto 
tulee istuttaa mahdollisimman nopeasti työn päätyttyä takaisin paikal-
leen ja on varmistettava että ne lähtevät kasvamaan. 
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Kuva 9. Rungon suojaus (Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT, 
2011) 
Taulukko 3. Kasvillisuuden suojausluokat (Infra RYL, n.d) 
 
 
Purettaessa säilytettäviä upotettavia reuna- tai kanttikiveyksiä on kivet 
numeroitava ja alue valokuvattava ennen niiden irrottamista. Mikäli näin 
ei toimita, on kivien takaisin asennus huomattavasti vaikeampaa ja aikaa 
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vievempää. Niiden sovittaminen vanhoille paikoille ei onnistu väärässä 
järjestyksessä asennettaessa. Liimattavia reunakiviä purettaessa ja takai-
sin asennettaessa järjestyksellä ei ole niin suurta merkitystä.  
 
Maarakentamisessa materiaalit painottuvat lähinnä kiviaineisiin kuten 
murskeisiin, sepeleihin ja hienojakoiseen hiekkaan. Koska tontit ovat ah-
taita tulee materiaalitarpeet laskea niin, että tilattu ja toimitettu materi-
aali saadaan käytettyä kyseisen päivän aikana. Näin ei jää ylimääräisiä ka-
soja tontille hankaloittamaan asukkaiden kulkemista. Tehokkaan raken-
tamisen varmistamiseksi tulisi materiaali myös saada mahdollisimman lä-
helle työpistettä. Ahtaan tontin vuoksi ei ole mahdollista käyttää suurta 
kuljetuskalustoa esimerkiksi murskeen kuljettamiseen työmaan sisällä. 
Talvirakentamisessa tulee ottaa myös huomioon materiaalin mahdollinen 
jäätyminen ja pyrkiä estämään se esimerkiksi pressuttamalla materiaali 
jota ei ehditä käyttää. Mitä hienompi kiviaines, sen herkempi se on jää-
tymään. Maa-aineksen jäätyessä tulee se sulattaa ennen käyttöä.  
 
Vanhemmissa rakennuksissa maanpinnat ja maasto on muokkautunut 
ajan saatossa. Usein maanpinnat ovat liian korkealla julkisivuun nähden ja 
rakennusten vieressä maanpinta viettää rakennukseen päin (kuva 10). 
Tämä saattaa myös johtua rakennuksen vajoamisesta. Korjausrakentami-
sessa tuleekin kiinnittää huomiota maanpintojen profilointiin ja vesien 
ohjaukseen jotta ylimääräinen kosteuden pääsy sokkeliin ja seinäraken-
teisiin estetään. 
 
 
 
Kuva 10. Lähtötilanne (Riikonen, 2019) 
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Korjattaessa vanhoja kiinteistöjä on tapana myös salaojittaa rakennukset. 
Salaojan asennussyvyys vaihtelee perustusten syvyyden mukaan. Salaojat 
tulee ohjata perusvesikaivon kautta sadevesiviemärijärjestelmään. Kai-
vettaessa salaojia puhdistetaan seinävierustat ja sokkelit kasvillisuudesta. 
Sokkeliin asennetaan suunnitelmien mukaiset vesi- ja lämpöeristeet. Ym-
päröivä maa erotetaan sokkelista kapillaarikerroksella ja mahdollisesti 
suodatinkankaalla. 
 
Taloyhtiön pihoissa sijaitseviin leikkialueisiin ja niiden vaatimiin turva-
alueisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli kyseinen alue joudu-
taan korjaustyön yhteydessä purkamaan.  Turva-alue on leikkivälineen al-
la ja ympärillä oleva maa-ala, joka tulee kattaa iskuavaimentavalla mate-
riaalilla kuten esimerkiksi puurimoitus, kivituhka, nurmikko, hiekka, hake 
tai rouhekumilaatta. 
 
Kun turva-alue kohdistuu tuotteen sellaiseen osaan, jonka putoamiskor-
keus on alle 60 cm eikä siihen kohdistu pakotettua liikettä, alusta ei vält-
tämättä vaadi iskunvaimennusta lainkaan. Lisäksi sillä saa harkinnan mu-
kaan olla jopa sellaisia kohteita kuin aita tai valotolppa. (S2p, n.d) 
5.5.2 Laadunvarmistus 
Työnaikainen laadunvarmistus on korjauskohteissa erityisen tärkeä. Toi-
minnalliset ja visuaaliset laatuvaatimukset täyttävä lopputulos edellyttää, 
että kaikissa työvaiheissa noudatetaan suunniteltua korjaustapaa, ja että 
työ tehdään siihen liittyvien suunnitelmien ja materiaalivalmistajien oh-
jeiden mukaisesti. (Talorakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 
16)  
 
Laadunvarmistuskeinoja on monenlaisia. Niihin kuuluu työvaiheen aloi-
tuspalaveri, mallityöt ja työnaikaiset kokeet sekä mittaukset. Maaraken-
tamisessa mallitöitä tehdään yleensä salaojien sekä viemärilinjojen perus-
tamisesta ja rakennekerrosten paksuudesta. Kokeisiin ja mittauksiin kuu-
luu levykuormitus- ja Loadmankokeet joilla mitataan asfaltti- ja antura-
pohjien tiiveyttä sekä kuormituskestävyyttä. Kyseisiä kokeita kutsutaan 
tiiveyskokeiksi. Tiiveyskokeiden tulokset, ottomenetelmä ja ottopaikat 
merkitään piirustukseen. Työnaikainen laadunvarmistus on myös suures-
sa roolissa. Korjauskohteisiin ei aina ole tehty esimerkiksi tarpeeksi laajaa 
pohjatutkimusta. Jos maaperän geotekniset ominaisuudet eivät sovellu 
määrättyihin suunnitelmiin, aiheuttaa se muutoksia ja aikatauluviivästy-
miä urakkaan ja sen sisältöön. Työnaikaiseen laadunvarmistukseen kuu-
luu myös säilytettävien rakennusosien, laitteiden ja kasvillisuuden asian-
mukainen suojaus.  
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5.5.3 Luovutus ja käyttöönotto 
Laajoissa korjaushankkeissa laaditaan luovutusta varten viimeistelysuun-
nitelma, jossa nimetään kaikki tarkistus-, koekäyttö-, siivous-, puhdistus-, 
dokumentointi- jne. -tehtävät, jotka tulee tehdä ennen kohteen luovut-
tamista tilaajalle. (Ratu S-1231, 2012, 9) 
 
Kohteen luovutusvalmius varmistetaan ns. itselleluovutusmenettelyn 
avulla. Urakoitsija tarkistaa työn ja tekee tarvittavat korjaukset ennen 
työn varsinaista luovuttamista tilaajalle. Itselleluovutuksen avulla raken-
taja varmistaa laadun toteutumisen, tarkastamisen, virheiden ja puuttei-
den korjaamisen sekä laadun dokumentoinnin. Luovutuksen yhteydessä 
tilaajalle luovutetaan kohteen käyttö- ja huolto-ohje sisältäen tarvittavat 
työmaa-asiakirjat ja kohteen tulevan käytön huollon työturvallisuus- ja 
työterveysohjeet. (Ratu S-1231, 2012, 9) 
 
Mikäli toteutunut työ poikkeaa suunnitelmista, tulee urakoitsijan luovut-
taa tilaajalle ja taloyhtiölle niin sanottu punakynäkuva. Erityisesti maara-
kentamisessa, jossa suurin osa tehdystä työstä ja asennuksista jää piiloon, 
on tärkeää mitata ja merkitä suunnitelmapoikkeamat maanalaisista ra-
kenteista kuvaan, että tulevaisuudessa esimerkiksi mahdollisissa huolto-
töissä on helppoa löytää tarvittavat rakenteet tehokkaasti. Lisäksi mah-
dollisten maahan asennettujen varausputkien päät tulee merkitä puna-
kynäkuvaan. 
 
Salaoja- sekä viemärilinjat tulee vaaita urakan päätteeksi ja merkitä ku-
vaan. Kuvaan tulee merkitä kaivojen tulo- ja poistokorot, kaivojen sijain-
nit ja kaadot. Kuva luovutetaan tilaajalle urakan luovuttamisen yhteydes-
sä. 
5.6 Lisä- ja muutostyöt 
Korjaushankkeissa esiintyy paljon lisä- ja muutostöitä, johtuen sekä käyt-
täjäkohtaisista muutoksista että rakenteiden kunnon vaihtelusta. Lisä- ja 
muutostöiden hallinta aiheuttaa usein ongelmia tilaajan ja urakoitsijan 
välille. Nämä ongelmat voidaan parhaiten välttää määrittelemällä ja hin-
noittelemalla lisä- ja muutostyöt mahdollisimman tarkasti ja sopimalla li-
sä- ja muutostöiden tilaamismenettelyt ennen töiden aloittamista. (Talo-
rakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 21) 
 
Laadukkaassa korjaushankkeessa tilaajalla ja asukkailla tulee aina olla 
mahdollisuus muutostöihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki vaih-
toehdot olisivat mahdollisia. Järkevää on, että muutostyövaihtoehdot ra-
jataan muutamiin selkeisiin vaihtoehtoihin. Oleellista on, että tilaaja ja 
asukkaat tietävät nämä vaihtoehdot ja tietävät milloin päätös muutokses-
ta pitää tehdä sekä mitä kustannuksia muutostyöstä seuraa. (Taloraken-
nusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 21) Asukkailta suoraan tule-
vat lisä- tai muutostyötoiveet on hyvä huomioida mutta niitä ei pidä hy-
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väksyä sellaisenaan välittömästi. Usein taloyhtiöt eivät halua kustantaa 
jokaisen asukkaan henkilökohtaisia toiveita. Mikäli sellaisiin ryhdytään tu-
leekin varmistaa, että asukas on varmasti tietoinen työstä seuraavista 
kustannuksista jotka hänelle ohjataan. Näin vältetään ristiriitatilanteet ja 
epäselvyydet taloudellisessa loppuselvityksessä.  
 
Lisä- ja muutostöiden tekemiselle tulee myös varata rakennusaikaa. Muu-
tos- ja lisätöistä aiheutuvaan lisäaikaan tulee varautua jo sopimusvai-
heessa ja hankkeen yleisaikataulua laadittaessa. (Talorakennusteollisuus 
ry ja Rakennustietosäätiö RTS, 21) 
5.7 Palaute 
Työskenneltäessä korjauskohteessa missä asutaan työn suorittamisen ai-
kana, on palautteen kerääminen tehokas keino kehittää yhtiön työsken-
telytapoja sekä asiakastyytyväisyyttä. Erityisen kannattavaa se on yrityk-
sille joilla ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta urakasta. Pa-
lautteen keräämisellä tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkiksi nime-
töntä kyselyä lomakkeiden avulla. Työmaalla kuultava suora palaute on 
osattava erottaa asiallisen ja rakentavan palautteen, sekä asiattoman 
huutelun väliltä.  
6 CASE-ESIMERKKIKOHDE  
Esimerkkikohde on Helsingin As Oy Sirkkalanmäki 52. Taloyhtiö käsittää 
11 vuonna 1979 valmistunutta rivitaloa (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K), joista 
neljä rakennusta on 2-kerroksisia ja loput seitsemän 1-kerroksisisa. 
Asuinhuoneistoja on 44. Rakennukset ovat paaluperusteisia A-taloa lu-
kuun ottamatta, jonka perustus on maanvarainen. Lisäksi yhtiöön kuuluu 
kaksi parkkipaikkaa ja ulkovarasto. 
 
Urakkaan sisältyy lämpö- ja vesijohtojen, salaojien, ulkoalueiden sähkö-
jen, asfaltointien ja sadevesiviemäröinnin uusiminen sekä pihojen pinta-
vesien ohjaus. Mavor Oy suorittaa kohteessa kaikki kaivutyöt, maanalais-
ten putkien asennukset, profiloinnit, rakennekerrokset ja täyttötyöt. Ali-
urakoitsijoita käytetään tekemään asfaltoinnit, sähkötyöt sekä uusien 
lämpö- ja vesiputkien kytkennät. 
 
Urakassa käytettävät suunnitelmat ja piirustukset ovat: 
 Asemapiirustus sadevedet 
 Asemapiirustus salaojat 
 Korjaustyöselostus 
 Liitoskohtalausunto 
 Lämpö- ja vesijohdot periaateleikkaus 
 Lämpö- ja vesijohdot asema 
36 
 
 
 
 Lämpöjohdot kaivot ja kaivannot 
 Periaateleikkaus salaoja 
 Pintavesien ohjaus 
 Sähkö asemapiirustus 
 Turvallisuusasiakirja 
 Urakkaohjelma 
 
Edellä mainittujen selostusten ja suunnitelmien lisäksi noudatetaan maa-
rakennus- ja talonrakennustöiden yleisiä ohjeita ja määräyksiä: 
 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
 Pohjarakennusohjeet RIL 121 – 2004 
 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset MaaRYL – 2010 
 Talonrakennuksen maarakenteet 
 Yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset RIL 132 – 2000 
 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL 126 – 2009 
 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet RIL 234 – 2007 
 Putkikaivanto-ohje RIL 194 – 1992 
 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket RIL 77 – 2005 
 Asfalttinormit 
  
Hankkeen alkaessa on pidetty aloituspalaveri mihin on osallistunut talo-
yhtiön hallituksen jäsenet, kohteen valvoja, isännöitsijä sekä Mavor Oy:n 
toimitusjohtaja ja vastaava työnjohtaja. Palaverin tarkoituksena oli käydä 
läpi tontti, suunnitella urakoitsijoiden varastointialueet, sosiaalitilojen si-
joituspaikka ja yleiset työmaajärjestelyt. Tarkoituksena on aiheuttaa 
mahdollisimman vähän häiriötä rakennuksen käyttäjille mutta samalla 
pyrkiä minimoimaan turhat häiriöt ja hidasteet myös urakoitsijalle. Aloi-
tuspalaverista ei tehty varsinaista pöytäkirjaa. 
 
Enne töiden aloittamista tulee tontilla olevat kaapelit, kaukolämmöt sekä 
muut sähköjohdot peilata vahinkojen välttämiseksi. Taloyhtiö on jo ker-
ran aikaisemmin uusinut lämpö- ja vesijohdot ja vanha tekniikka on jätet-
ty maan alle. Tämä aiheuttaa haasteita sovitettaessa uutta tekniikkaa 
tontille. Tontilla kulkee myös maakaasuputki. Maakaasuputkien sijainti 
merkitään yleensä merkintäkilvellä (kuva 11) tai kaava-alueella tietyissä 
tapauksissa kiintopiste- ja karttamerkinnällä. Lain mukaan kaikki kaivu-
työt ovat kiellettyjä maakaasuputken läheisyydessä ilman putkiston käyt-
täjän lupaa. Kaasuputket tulee aina peilata ja kartoittaa ennen työn aloit-
tamista. Peilaamisen tilaaminen on aina ilmaista. Esimerkiksi Lempäälän 
lämmön internetsivustolta löytyy selkeät ja yksityiskohtaiset toimintaoh-
jeet maakaasuputken läheisyydessä tapahtuvasta työskentelystä. Ohjeet 
löytyvät osoitteesta: 
https://www.lempaalanlampo.fi/content/fi/1/20906/Urakoitsijoille.html 
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Kuva 11.  Maakaasuputken merkintäkilpi (Gasum n.d.) 
Kohteeseen ei ole tehty haitta-ainekartoitusta. Määräyksissä todetaan, 
että kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin tulee tehdä 
asbestikartoitus. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole varsinaisesti purkutyö 
eikä purkutyötä lähtökohtaisesti urakkaan sisälly, ei kartoituksen tekemi-
nen ole tarpeellista. Mikäli urakkaan tulee lisä- tai muutostyötä mikä 
edellyttää rakenteiden purkamista, tulee asbestikartoitus toteuttaa ja 
näin varmistaa, että purettavat rakenteet eivät sisällä asbestia. 
 
Urakka suoritetaan lohkoittain alustavan aikataulun (liite 3) mukaisesti. 
Aikataulua päivitetään tarpeen mukaan ja muutoksista informoidaan 
asukkaita sekä isännöitsijää. Ensimmäiseksi kaivetaan ja asennetaan uu-
det sadevesilinjat sekä lämpö- ja vesijohdot. Ajatuksena on sijoittaa ky-
seiset tekniikat samaan kaivantoon, jolloin ylimääräiseltä kaivutyöltä 
säästytään ja alueiden rajaaminen on helpompaa. Myös vuodenaika vai-
kuttaa työjärjestyksen valintaan, sillä kesällä lämmitystarve asunnoissa 
on vähäisempi kuin talvella. Ajatuksena on saada uudet vesi- ja lämmitys-
putket kytkettyä ennen pakkasia. Vesikatkojen osuessa talviaikaan kärsii 
asumismukavuus huomattavasti asuntojen sisälämpötilojen laskiessa ja 
tämän lisäksi liitokset altistuvat pakkaselle, joka saattaa aiheuttaa jääty-
mistä linjastoissa ja liittimissä. Edellä mainittujen työvaiheiden jälkeen sa-
laoja- ja rännivesityöt talo kerrallaan. Viimeiseksi työvaiheeksi tulee jät-
tää niin sanotut vähäpätöisemmät työvaiheet kuten parkkipaikkojen ja 
pihojen pintavesien ohjaukset, asfaltoinnit, vihertyöt ja laatoitustyöt. 
 
Kuten edellisessä kappaleessa mainitaan, on kohteeseen uusittavien vesi- 
ja lämpöjohtojen vuoksi vesikatkojen tekeminen pakollista. Vesikatkoista 
tulee aina ilmoittaa hyvissä ajoin ennen itse toimenpidettä, että käyttäjät 
osaavat varautua tilanteeseen. Mahdollisille iäkkäämmille tai liikuntara-
joitteisille käyttäjille on hyvä varautua vaikka kuljettamaan vettä tarpeen 
mukaan. Kyseisellä pienellä eleellä saadaan pidettyä asukkaat tyytyväisi-
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nä ja yhteistyö heidän kanssaan hyvähenkisenä ja sujuvana. Vesikatko on 
pyrittävä ajoittamaan virka-aikaan, koska suurin osa asukkaista on toden-
näköisesti kyseisenä ajankohtana poissa. Vesikatkoja joudutaan teke-
mään useita, sillä saman päivän virka-ajan aikana ei ole mahdollista kyt-
keä kaikkia uusia linjoja. 
 
Tiedotteeseen (liite 4) tulee laittaa myös käyttäjiltä mahdollisesti vaadit-
tavat toimenpiteet. Ihanne tilanteessa näistä toimenpiteistä on sovittu jo 
sopimuksentekovaiheessa ja käyttäjiä niistä informoitu. Koska kytkentöjä 
tehdessä on putkiurakoitsijoiden päästävä jakotukille, tulee tukin sijainti 
ja kulku sen luokse selvittää hyvissä ajoin. Näin tiedetään tarvitseeko 
käyttäjien raivata alueita asunnostaan urakoitsijan esteettömän kulun ta-
kaamiseksi. Mahdolliset lemmikit ja hälytysjärjestelmät on myös huomi-
oitava tiedotteessa. Koska työ toteutetaan aikana jolloin suurin osa asun-
noista on tyhjillään, tulee myös pääsy asuntoihin varmistaa hankkimalla 
esimerkiksi kiinteistöhuollolta tai isännöitsijältä yleisavain. 
 
Ottaen huomioon Mavor Oy:n henkilöstömäärän, resurssit ja työtilanteen 
sekä urakan ja kohteen laajuuden, on riittävien ja asianmukaisten resurs-
sien järjestäminen erityisen tärkeää työn sujuvuuden kannalta. Riittävä 
yhteistyö ja kommunikointi rakennuksen käyttäjien, suunnittelijoiden, 
työntekijöiden, työnjohdon ja tilaajan välillä ovat avain onnistuneeseen ja 
sujuvaan hankkeeseen.  
 
Työmaan laadunvalvontaan panostetaan pitämällä kohteessa työmaapa-
lavereja 2-3 viikon välein. Palavereihin osallistuu taloyhtiön hallituksen 
jäsenet, isännöitsijä, kohteen valvoja sekä vastaava työnjohtaja. Palave-
reissa käydään läpi aikataulua, urakoitsijan toimittamaa työvaiheilmoitus-
ta sekä mahdollisia kohdattuja ongelmia tai muutoksia. Palavereista pide-
tään pöytäkirjaa mihin kirjataan valvojan toimesta esille tulleet asiat. Pöy-
täkirja jaetaan taloyhtiön hallituksen jäsenille, isännöitsijälle, valvojalle 
sekä urakoitsijalle. Pöytäkirjan allekirjoittaa taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja ja kohteen vastaava työnjohtaja.  
Koska yrityksellä ei ole ollut olemassa työvaiheilmoitus-, itselleluovutus- 
tai työnturvallisuussuunnitelmalomakkeita, tuli sellaiset kehittää ennen 
urakan suorittamista (liitteet 5, 6 ja 7). 
 
Laadunvarmistukseen kuuluu myös mallityöt. Sopimukseen on kirjattu 
urakoitsijan velvollisuus tehdä mallityö seuraavista työvaiheista: 
 Betoninen asennusalusta 
 Salaojaputkitus 
 Lämpö- ja vesijohtojen perustaminen 
 Lämpövesijohtojen painekokeet ennen täyttöä 
 Tuulensuojaeristeen asennus 
 Julkisivulaudoituksen kiinnittäminen 
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Mallityökatselmuksiin on sovittu kutsuttavan ainakin kohteen valvoja se-
kä vastaava työnjohtaja. 
 
Työnaikaiseen laadunvarmistamiseen sovitaan ohjeet ja työvaiheet joihin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nämä työvaiheet ovat: 
 Säilytettävien rakennusosien ja kasvillisuuden asianmukainen suojaus 
 Hyödynnettävien maamassojen asianmukainen varastointi 
 Työnaikainen kaivantojen ja työpisteiden kuivana pito 
 Viemärilinjojen alle arinalevyt riittävästi limitettynä (500mm) 
 Viemäri- ja salaojalinjojen arina vähintään 200mm suunnitelmien mu-
kaisesta routimattomasta materiaalista, erotettu perusmaasta suoda-
tinkankaalla (N2) 
 Täyttötyö tehdään kerroksittain ja asianmukaisesti tiivistäen 
 Täyttötyötä ei tehdä jäätyneellä materiaalilla eikä jäätyneen perus-
maan varaan 
 Täyttömateriaali on suunnitelmien mukaista 
 Sokkeleihin asennettava patolevy ja sen asianmukainen kiinnittämi-
nen 
 Perusvesipumppaamoiden perustaminen ja ankkurointi suunnitelmi-
en mukaisesti  
 Kaikkien salaoja- ja viemärilinjojen kaatojen tarkistaminen 
 Vesi- ja lämpöjohtojen liitosten tiiveyden ja asennussyvyyden tarkis-
taminen 
 Sokkelin viereen asennettavien lämmöneristeiden riittävä paksuus ja 
limitys 
 
Urakkasopimukseen on kirjattu, että urakoitsija ennallistaa alueen työ-
suorituksen jälkeen. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valokuvien otta-
mista ennen työn aloittamista, sekä työvaiheiden eri vaiheista. Kuvat ovat 
erinomainen keino näyttää, että työ on toteutettu suunnitelmien mukai-
sesti, asianmukaisilla materiaaleilla ja työkaluilla sekä hyvää rakentamis-
tapaa noudattaen. Lisäksi on hyvä saada dokumentoitua aineistoa asuk-
kaille mahdollisia tulevia saneeraustöitä varten. Valokuvaus ja dokumen-
tointi ovat vastaavan työnjohtajan vastuulla.   
 
Valokuvat ovat myös hyvä keino mahdollisia ristiriitatilanteita ajatellen. 
Kun kohteet kuvataan ennen työsuoritteen aloittamista, voidaan kyseisen 
rakenteen alkuperäinen kunto todentaa myös jälkeenpäin. Mikäli raken-
teita joudutaan purkamaan, tulee niiden kunto tarkistaa ennen takaisin 
asennusta. 
 
Tontilla sijaitseva leikkialue joudutaan kaivamaan ylös uuden tekniikan 
tieltä ja alueella sijaitsevat leikkiteline, hiekkalaatikko ja keinut purka-
maan. Kun leikkialueita rakennetaan takaisin, tulee erityistä huomiota 
kiinnittää sen aikaisiin määräyksiin turva-alueista ja turvasorien kerros-
paksuuksista. Asennettaessa vanhat leikkitelineet ja keinut takaisin, tulee 
niille suorittaa määräysten mukaiset tarkastukset. 
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Mahdollisista lisä- ja muutostöistä tulee sopia etukäteen työmaapalave-
reissa valvojan, vastaavan työnjohtajan ja taloyhtiön hallituksen kesken. 
Koska hallitus joutuu lisä- ja muutostyöt hyväksyttämään ensin isännöitsi-
jällä sekä muilla asukkailla, tulee mahdollisille muutoksille varata myös 
aikaa. Asukkailla saattaa olla omia urakan ulkopuolisia toiveita esimerkik-
si omiin piha-alueisiinsa liittyen. Urakan yhteydessä asukkailta tulevat 
pyynnöt tulee ottaa esiin työmaapalavereissa että työstä syntyvät kus-
tannukset tulee osoitettua oikealle osapuolelle. Taloyhtiö ei välttämättä 
halua kustantaa jokaisen asukkaan jokaista toivetta. Tällöin tulee varmis-
taa, että asukas on tietoinen hänelle tulevista lisätyö kustannuksista. 
 
Vastaanoton yhteydessä käyttäjille tulee luovuttaa tarvittavat käyttö-, 
huolto- ja mittauskirjat. Tällaisia asiakirjoja ovat kiviainesmateriaalien ra-
keisuuskäyrät/suoritustasoilmoitukset (liite 8), putkitarvikkeiden materi-
aalitodistukset, perusvesipumppaamojen tarkastuspöytäkirjat sekä auto-
lämmitystolppien tarkastus- ja mittauspöytäkirjat. Käyttäjille luovutetaan 
myös punakynäkuva (liite 9) uusista lämpö- ja vesilinjoista. 
 
Palautteen keräys tullaan suorittamaan nimettömänä palautettavalla pa-
lautekaavakkeella (liite 10) joka jaetaan asukkaiden postilaatikoihin. Pa-
lautekaavakkeessa pyritään painottamaan asioita joihin erityisesti halu-
taan palautetta. Palautteen kerääminen ja palautekaavakkeen kehittämi-
nen on vastaavan työnjohtajan vastuulla. 
7 YHTEENVETO 
Korjaus- ja uudisrakentamisen välillä on suuria eroja. Nämä tulevat esille 
jo suunnitteluvaiheessa mikä on korjausrakentamisessa huomattavasti 
haastavampaa niin taloudellisesti kuin aikataulullisestikin. Lisääntyvä kor-
jaustarve löyhän kiinteistöjen ylläpidon sekä muuttuvan ilmaston vuoksi 
pakottaa taloyhtiöitä tekemään korjaushankkeita. Koska korjaushankkeen 
läpivienti ja lopputulos on uudisrakentamista huomattavasti riskialttiim-
paa ja monesti suhteessa myös kalliimpaa, on korjaustarve ja sen laajuus 
kartoitettava huolella. Ajatuksena on, että kiinteistön käyttöikä pitenee, 
energiatehokkuus paranee ja vallitsevat määräykset toteutuvat. 
 
Korjauskohteen laatuvaatimukset eroavat merkittävästi uudisrakentami-
sesta. Tärkeintä on, että hankkeen lopputulos vastaa tilaajan toiveita, 
suunnitelmia sekä hyvää rakentamistapaa ja että se on määräysten mu-
kaisesti toteutettu. Kohteissa missä rakenteita puretaan ja rakennetaan 
kokonaan uudestaan, voidaan lopputulokselta edellyttää pintamateriaali-
en ja pintakäsittelyn suhteen samoja laatuvaatimuksia kuin uudiskohteis-
sa. Useimmissa kohteissa rakenteita pyritään kuitenkin säästämään jol-
loin niiden suojaus on suunniteltava ja toteutettava huolella. 
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Pääurakoitsijana toimiminen tuo paljon vastuuta ja velvollisuuksia. Kaikki 
hankkeeseen liittyvät ilmoitukset, kulunvalvonta, työmaan johtaminen, 
työntekijäluettelon tekeminen ja päivittäminen, sekä työmaan perusta-
minen ja sille perehdyttäminen ovat asioita joita aliurakoitsijana toimimi-
nen ei edellytä. Näiden asioiden huomioon ottaminen jo tarjousvaiheessa 
onkin tärkeää koska edellä mainitut asiat vievät paljon resursseja ja aikaa 
yritykseltä. 
 
Uudisrakennuskohteissa maarakentajat ovat yleensä ensimmäisten jou-
kossa työmaalla. Koska tilaa on enemmän eikä olemassa olevia rakennuk-
sia tai rakenteita ole, on kaluston mitoittaminen helpompaa. Suuremman 
tilan vuoksi voidaan käyttää isompaa kalustoa joka tehostaa sekä nopeut-
taa työtä huomattavasti. Saneerauskohteessa on normaalisti rakennukset 
paikallaan ja urakointi tapahtuu niiden ympärillä sekä niiden välittömässä 
läheisyydessä. Koska tilaa on vähemmän, täytyy kalusto myös mitoittaa 
sen mukaan. Pienemmällä kalustolla ei työn suorittaminen tapahdu sa-
malla tehokkuudella. Sama ongelma ilmenee myös materiaalien tilaami-
sessa ja niiden varastoinnissa. Uudiskohteeseen on mahdollista tilata 
massoja ja materiaaleja suurempia määriä sekä läjittää niitä varastoon. 
Näin voidaan varmistaa, että materiaalia on aina saatavilla. Korjauskoh-
teessa ei samanlaista ylellisyyttä ole rajallisen tilan vuoksi. Massojen ja 
materiaalien tilaus tapahtuu tarpeen mukaan ja pienissä erissä. Tässä ko-
rostuu ennakoinnin ja suunnittelun tärkeys.  
 
Toinen ongelma mitä uudisrakentamispuolella ei normaalisti tavata on 
suojattava kasvusto. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja yleensäkin kau-
punkialueella tapahtuvissa korjaushankkeissa mahdollinen puusto haittaa 
maarakentamista. Koska puilla on varsinkin kaupunkialueella jonkinlaista 
historiallista, visuaalista tai muuta vastaavaa arvoa on niiden säilyminen 
turvattava myös rakentamisen ajan. Tämä hankaloittaa varsinkin kaivu-
työtä, sillä puiden juuret ulottuvat normaalisti laajalle alueelle. Mikäli 
juuret vahingoittuvat ja juurten hoito-ohjeistusta ei noudateta, niin puun 
mahdollisesti surkastuessa kustannukset voivat nousta suuriksikin. 
 
Maarakentamisen kustannukset jakaantuvat päinvastoin uudis- ja korja-
usrakentamisen välillä. Jos uudiskohteessa materiaalien kustannusosuus 
on 70 % ja työn osuus 30 %, on se korjauskohteessa toisinpäin. Pienempi 
kalusto, ahtaammat työpisteet, suojattavat rakenteet ja kasvusto sekä 
asukkaat kuormittavat urakoitsijaa huomattavasti.   
 
Suurin ero korjaus- ja uudisrakentamisen välillä itse urakan suorittamis-
vaiheessa ovat kiinteistön käyttäjät eli asukkaat. Urakan painottuessa 
maarakentamiseen ei asukkaita ole tarvetta sijoittaa pois asunnoistaan, 
koska itse asuntojen sisäosien saneeraus on vähäistä. Työt painottuvat 
yleensä kiinteistöjen ulkopuolelle tai niiden välittömään läheisyyteen. 
Asukkaiden kulkeminen tontilla eli työmaalla rakentamisen aikana aiheut-
taa ylimääräistä työtä kulkuteiden ylläpidon, ohjeistuksen ja suojaamisen 
kannalta. Työn suorittaminen lohkoittain on paras tapa, koska näin työ-
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alueen rajaaminen on helpompaa.  Samalla myös minimoidaan häiriöt 
asukkaiden päivittäiseen elämiseen.  
 
Suurin yksittäinen asia millä korjausurakan sujuvaan läpivientiin voidaan 
vaikuttaa hyvän suunnittelun lisäksi, on tiedottaminen. Sen merkitystä ei 
pidä aliarvioida. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mieluummin 
tiedotetaan liikaa kuin liian vähän. Asukkaiden ollessa mahdollisimman 
tarkkaan tietoisia työjärjestyksistä ja mahdollisista muutoksista, sujuu yh-
teispeli työmaalla huomattavasti paremmin. Tiedottamiseen on tänä päi-
vänä olemassa monia keinoja perinteisistä lapuista aina sosiaaliseen me-
diaan asti. Parhain tiedottamisen tapa on kuitenkin aina kohdekohtainen 
8 POHDINTA  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä korjausrakentamisen eri-
tyispiirteisiin maarakennuksen näkökulmasta ja tuottaa perehdyttä-
misopas yrityksen sisäiseen käyttöön. Lisäksi tutustuin pääurakoitsijana 
toimimiseen ja velvollisuuksiin. Mitä asioita tulee ottaa huomioon korja-
usrakennuskohdetta läpi viedessä ja kuinka se eroaa uudisrakentamises-
ta? Miten pääurakoitsijana toimiminen eroaa aliurakoitsijana toimimises-
ta? 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että maa- ja piharakentamisen se-
kä ulkopuolisen tekniikan korjausrakentamisesta ei ole saatavilla juuri-
kaan kirjallisuutta tai painettua tietoa. Suurin osa korjausrakentamisen 
kirjallisuudesta painottuu perinteisiin linjasaneerauksiin ja taloteknisiin 
töihin.  
 
Tavoitteiden toteutumisesta voidaan todeta, että sain sangen kattavan 
käsityksen laajamittaisen saneerauskohteen läpiviennistä, sen ongelma-
kohdista ja pääurakoitsijana toimimisesta. Pääurakoitsijana toimimiseen 
liittyvät kulunvalvontavelvollisuudet ja työntekijälistojen ylläpidot eivät 
olleet hankkeen aikana ihan ajan tasalla ja kaikkien normien mukaisia. 
Tähän asiaan tuleekin kiinnittää huomiota ja varata resursseja tulevai-
suudessa vastaavanlaisissa urakoissa. 
 
Korjausrakentamisen erikoispiirteistä urakan läpiviennin kannalta keskei-
simmiksi asioiksi nousivat kulkuteiden ylläpito sekä tiedottaminen. Koska 
suurin osa tekniikasta asennettiin käytössä olevien pihateiden alle, oli 
näiden ylläpito hankalaa ja aikaa vievää. Koska tiet toimivat myös koh-
teessa pelastusteinä, oli työvaiheiden jaksottaminen suuressa roolissa 
jotta kulkutiet saatiin umpeen päivän päätteeksi. Tässäkin asiassa oli pai-
koin puutteita ja tulevaisuudessa tulee työntekijöille painottaa pelastus-
teiden auki pitämisen tärkeyttä. Nyt tuntui siltä, ettei asiaa otettu aina 
tarpeeksi vakavasti tai sen tärkeyttä ei ymmärretty.  
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Myös korjauskohteen monimuotoisuus ja suunnitelmamuutoksiin rea-
gointi tulivat tutuksi. Hankkeen aikana tapahtui lukuisia suunnitelmamuu-
toksia. Muutokset johtuivat pääosin jo alun perin virheellisestä suunnitte-
lusta. Kykyä reagoida muutoksiin ja muokata aikataulua tuli harjoiteltua, 
osin onnistuneesti, osin ei. 
 
Asiakaspalautekyselyn perusteella suurin osa rakennuksen käyttäjistä 
tunsi tiedottamisen liian vähäiseksi. Vaikka työvaiheista tiedotettiin hy-
vissä ajoin ennen niiden aloittamista, niin osa tunsi että se ei ollut riittä-
västi. Kyselyyn vastanneet toivoivat myös tietoa koskien esimerkiksi aika-
taulumuutosten syistä ja työvaiheiden päättymisestä. Nyt tiedottaminen 
koski lähinnä työvaiheiden aloittamista. Koska palautekyselyyn vastasi 
vain 25 % osakkaista, tuloksia ei voida pitää täysin kattavina, mutta jonkin 
asteista suuntaa ne antavat. 
 
Huomasin, että kaikenlaisiin velvollisuuksien suorittamisiin, työvaiheiden 
jaksottamiseen, tiedottamiseen ja yleisesti pääurakoitsijana toimimiseen 
kuluu huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja mitä osasin ennakoida. 
Tämä muodostuu ongelmaksi erityisesti jos vastaavana työnjohtajana 
toimivalla henkilöllä on samaan aikaan useita kohteita kontollaan. Tule-
vaisuudessa haluaisin myös päästä seuraamaan korjaushankkeen kustan-
nusten muodostumista. Tämä helpottaisi vastaavanlaisten kohteiden tuo-
tannon hallintaa ja tarjousten laskentaa. Nyt minulla ei ollut pääsyä kus-
tannustietoihin, joten en osaa hankkeen taloudellisesta puolesta vetää 
tarkkoja johtopäätöksiä.  
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